
2022年７月 21日 

東京電力ホールディングス株式会社 

 

福島第二原子力発電所４号機 第１回定期事業者検査の延長について 

 

 福島第二原子力発電所４号機にて実施中の第１回定期事業者検査にて，検査項目「ディ

ーゼル発電機運転性能検査（以下，「本検査」という。）」の検査準備段階で同系統内にお

いて設備不具合と思われる事象が発生し，開始報告時の予定期間内に本検査項目が終了し

ないため，検査工程の見直しを行った。 

 

１．事象発生概要 

４号機非常用ディーゼル発電機（以下，「Ｄ／Ｇ」という。）（Ｂ）定期点検後の試運

転中に屋外にある同系統の排気管より白い水蒸気のようなものが確認された。以下に事

象の概要を示す。 

 

 ・６月 23日 

   ４号機Ｄ／Ｇ（Ｂ）定期点検後の試運転実施中に屋外にある同系統の排気管より

白い水蒸気のようなものを確認。 

 

 ・６月 29日 

   白い水蒸気のようなものが確認された箇所の保温材を取外し，排気管の目視点検

を実施。排気漏れに至るような箇所は見られなかった。 

 

 ・７月 13日 

   保温材の取外し範囲を拡大し，排気管の目視点検を再度実施。排気漏れに至るよ

うな箇所は見られず保温材が湿っていたことから，白い水蒸気のようなものは保温

材に浸入した雨水が蒸発したものであると推定。 

 

 ・７月 19日 

   保温材を取外した状態で４号機Ｄ／Ｇ（Ｂ）の試運転を再度実施し，排気管から

排気漏れが確認されなかったことおよび白い水蒸気のようなものの再現性がなかっ

たことから白い水蒸気のようなものは試運転時の排気熱により保温材に浸入した雨

水が蒸発したものであると断定。 

 

  



 

平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

断面図 

 

 

 

図１．４号機Ｄ／Ｇ（Ｂ）排気管の系統概略図 

 

２．工程変更計画について 

  本検査については排気管の保温材の復旧次第実施することとし，７月下旬の完了を目

標に準備を進めていく。 

 

年月 

項目 

2021年 
～ 

2022年 

6月 7月 5月 6月 7月 

当初計画 
      

変更計画 
      

 

３．添付資料 

  ・2022 年 7 月 15 日ホームページ掲載資料（福島第二原子力発電所４号炉における第

１回定期事業者検査の延長について（続報）） 

以上 

6/14 

6/14 

6/30 

7月下旬 


