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使事検に関する状況報告（1/2）
１．現在の状況説明

7/22に実施し、条件が整っていないためHOLDとした2号検査について、確認の結果、
転換設備の検査について検査前条件（1号検査の完了確認）が整っていなかった案件が
あることが判明。

（検査前条件）
・1号検査が完了し、検査責任者がサインしていること。

－－－該当する1号検査（検査員検査）は完了していたが、
記録への検査責任者サインが未完の物が複数あり。

（整っていなかった理由：詳細は不適合処置の中で明確にする予定）
・上記2号検査の検査前条件について明文化した規定がなく、検査責任者の確認済み
という判断で運用されていたため。（検査責任者に一任されていた）

・対象とする設備に関して、1号検査の潰しこみ確認が不十分であった。

２．今後の対応
・本件は、不適合処置を行い、検査前条件が成立していることを確認した上で必要な
ものについては、再検査を行う。また、水平展開を行い、同様の不適合がないこと
を確認する。
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３．今後の計画（性能検査等について）
・従前は7/27までに性能検査開始条件を確認したうえで、7/28に性能検査を実施する計
画であったが、現時点では、上記の２号検査完了を確認できない見通し。

・よって、以下の段取りで性能検査準備を進めるものとする。
① 転換設備の各検査について、検査記録パッケージの整備
② 転換設備の各検査についての、様式ー２／ー３への入力処置
③ その他の設備についての性能検査前条件の整備

・今後の工程は、上記の各ステップの進捗状況によるものとするが、
現時点では、慎重を期すために、性能検査は 8/2（火）～8/3（水）に延期とする方向
で計画する。

・なお、転換以外のその他設備に関するパッケージ化などは完了済みであるため、
7/25の週は、その他設備に関する使用前確認、および３号検査内容を確認いただくこ
ととして、転換設備に関しては、先ずは記録の整備を優先し、完了部分から順次確認
いただきたい。
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5

使用前事業者検査 1号検査(1回目） キーデート

設備／建物
（気廃関係律速）

2号検査

（面速検査以外）

完了

転換の面速

残件検査 2号検査前条件の再徹底

3号検査

全検査項目の終了確認

予備
性能検査

(    )

ＨＯＬＤ案件処置 了 完了

配管サポート　工事 了 完了

設工認 変更申請（軽微変更届） （設工認　軽微変更届出受理を7/12と想定）

変更案件　工事 （同上）

変更案件　使事検 （同上）

変更案件　2号検査

ＮＲＡ殿検査 使用前検査要領書
（NRA殿作業）

使用前再検査（５月変更申請分） 完了

使用前検査

使用前確認

ＨＯＬＤ案件　工事
（設工認変更対象外部分）

8月

2022/7/25

生産再開に向けた全体スケジュール（性能検査までのデイリー：7/12性能検査ベース＋
　　　　　　　　　　　　　　　　　設工認変更届の遅れの影響＋設工認変更届遅れの影響＋性能検査延期）

７月

項目
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