
美浜3号機・⾼浜1〜4号機　⽕災感知設備増設⼯事に係る審査スケジュール（案）について
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スケジュール⾯談

〇弊社後続プラント（美浜３号機、⾼浜１，２，３，４号機）の第2回審査会合に向けて、8⽉下旬から9⽉にかけて、週１〜２回のヒアリングを設定していただきたい。
〇週１〜２回のヒアリングが必要と考える理由は、
・第2回審査会合では第1回審査会合で頂いた全てのコメントに対して回答する予定であり、第1回審査会合を起点に３か⽉後と設定している。
・第2回のヒアリング(8⽉22⽇の週を希望）では、「全エリアの類型化⽅針」および審査会合コメントがあった合流ダクトに関して回答を⾏う予定である。
・その後、類型化⽅針に基づく各エリアを説明を３回程度必要と考える。また、審査会合ドラフトの提⽰、およびこれらに関するコメント回答が必要と考える。
・これらを勘案すると、以下に⽰すスケジュールとなるためである。
〇なお、弊社７ユニットの特重に関するスケジュールについては、後続プラントの審査状況を踏まえ、別途お⽰しする。


