
主な⼯事案件と検査の状況について

主な⼯事案件に係る使⽤前事業者⾃主検査の状況を下表に、各⼯事検査の⼯程表（2022 年 9，10 ⽉分）を添付に⽰す。

設⼯認 主な⼯事案件
⼯程表

No.
⼯事内容

使⽤前事業者⾃主検査
（第２Gr 申請以降、実検査不可の可能性がある検査）

検査項⽬／検査内容 実施状況

第２Gr
以降

冷却塔の設置位置変更、⻯
巻防護対策等（A4A）

機電 No.36
①冷却塔の設置⼯事
②防護ネットの設置
③耐⽕塗装⼯事

①⼨法検査／冷却塔本体全⾼
②据付・外観検査／ネット（⾼所）
③⼨法検査／耐⽕塗装膜厚

①実施予定（調整中）
②実施予定（調整中）
③実施（2022 年６⽉）

冷却塔の耐震補強、⻯巻防
護対策等（G10A,B）

機電 No.35

①防護ネットの設置
②耐⽕塗装⼯事
③冷却塔本体の耐震
補強⼯事

①-1 ⼨法検査／鉄鋼架構等（⾼所）
①-2 据付・外観検査／ネット（⾼所）
②⼨法検査／耐⽕塗装膜厚
③−（実検査可）

①-1 実施予定（調整中）
①-2 実施予定（調整中）
②実施（2022 年 6 ⽉）
③−

冷却塔の耐震補強、⻯巻防
護対策等（F1A,B）

機電 No.29,31

①防護ネットの設置
②耐⽕塗装⼯事
③冷却塔本体の耐震
補強⼯事

①-1 ⼨法検査／鉄鋼架構等（⾼所）
①-2 据付・外観検査／ネット（⾼所）
②⼨法検査／耐⽕塗装膜厚
③−（実検査可）

①-1 実施予定（調整中）
①-2 実施予定（調整中）
②実施（2021 年 11 ⽉）
③−

主排気筒の⻯巻防護対策等
（A1）

−
①防護板の設置
②耐⽕塗装⼯事

①据付・外観検査／SUS パネル（⾼所）
②⼨法検査／耐⽕塗装膜厚

①実施（2021 年 12 ⽉）
②実施（2021 年 12 ⽉）

各建屋の⻯巻防護対策 － ①防護板の設置
①-1 構造検査／防護板⼨法（⾼所）
①-2 構造検査／防護板⼨法（⾼所）

①-1 実施（2021 年 10 ⽉ KA）
①-2 実施（2022 年８⽉ AA）

2022 年 9 ⽉ 9 ⽇
⽇本原燃株式会社
再処理事業部
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設⼯認 主な⼯事案件
⼯程表

No.
⼯事内容

使⽤前事業者⾃主検査
（第２Gr 申請以降、実検査不可の可能性がある検査）

検査項⽬／検査内容 実施状況

第２Gr
以降

重⼤事故等対処設備（緊急
時対策所の新設）

−

①緊急時対策所（建
物）の設置
②機電設備（機器・
配管類）の設置

①強度検査／コンクリート強度
②−（実検査可）

①実施（2021 年 10 ⽉）
②−

重⼤事故等対処設備（第１
軽油貯蔵所）

−
①第１軽油貯蔵所
（建物）
②軽油貯槽の設置

①-1 強度検査／コンクリート強度
①-2 構造検査／鉄筋組⽴、コンクリート
打上り
②据付・外観検査／軽油貯槽（埋設）

①-1 実施（2021 年 10 ⽉）
①-2 実施（2021 年 12 ⽉）
②実施（2021 年 11 ⽉）

重⼤事故等対処設備（配管
設置）

①機電追
No.23〜27,30
②機電追
No.20
③機電追
No.9

①⽔素掃気配管の設
置
②冷却⽔配管の設置
③廃ガス貯留設備配
管の設置

①耐圧漏えい検査
②耐圧漏えい検査
③耐圧漏えい検査、据付外観検査

①実施（2022 年 1 ⽉ AT）、（2022
年 4,5 ⽉ AB）、実施予定（調整中
KA）
②実施予定（調整中 KA）
③実施予定（9 ⽉ AC）

以上
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再処理施設（機電） 工事検査等 工程表

木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月
No. 建

屋 施設区分 設備 設備又は系 系 機器名称 DB/SA/
変更区分 機電:検査内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

13 AB,
AC,
AH,
BA,
CA,
CB,
DA

放射線管理施設
―

放射線監視設
備

屋内モニタリ
ング設備

 放射線施設課 - 機能・性能検査【⽴会
機能】

― アルファ線ダストモニタ 非安重
―

確認

 放射線施設課 - 機能・性能検査【⽴会
機能】

 放射線施設課 - 機能・性能検査【⽴会
機能】

12 AA,
AB,
AD,
AE,
AH,
AK,
DA,
DC,
FA,
FB,
FC,
KA

放射線管理施設
―

放射線監視設
備

屋内モニタリ
ング設備

― ベータ線ダストモニタ 非安重
―

確認

11 AA,
AB,
AC,
CA

放射線管理施設
―

放射線監視設
備

屋内モニタリ
ング設備

― 臨界警報装置 非安重
―

確認

10 AA,
AB,
AC,
CA

放射線管理施設
―

放射線監視設
備

屋内モニタリ
ング設備

― 臨界警報装置 非安重
―

確認  放射線施設課 - 機能・性能検査【⽴会
機能】

 放射線施設課 - 機能・性能検査【⽴会
機能】

9 AA,
AB,
AC,
AH,
CA,
CB

放射線管理施設
―

放射線監視設
備

屋内モニタリ
ング設備

― 中性子線エリアモニタ 非安重
―

確認

― ガンマ線エリアモニタ 非安重
―

確認

 放射線施設課 - 機能・性能検査【⽴会
機能】

8 AA,
AB,
AC,
AD,
AE,
AG,
AH,
BA,
BB,
CA,
CB,
DA,
DB,
DC,
FA,
FB,
FC,
KA,
KB

放射線管理施設
―

放射線監視設
備

屋内モニタリ
ング設備

廃ガス貯留設備　廃ガ
ス貯留槽

―
常設
新設

･【新規制その1】重⼤事故対策臨界追加
対策本⼯事 前処理課 - 耐圧・漏えい検
査【⽴会困難】
･【新規制その1】重⼤事故対策臨界追加
対策本⼯事 前処理課 - 据付け・外観検
査

7 AA 放射性廃棄物の廃棄施設
気体廃棄物の廃棄施設

せん断処理・
溶解廃ガス処
理設備

―

― 精留塔A（加熱部） 非安重
―

確認

使用前事業者検査に係る肉厚測定
(ISI)(その1) 機械技術課 - 寸法検査

6 AB 再処理設備本体
酸及び溶媒の回収施設

酸回収設備 第１酸回
収系

―

蒸発缶A（加熱部） 非安重
―

確認

使用前事業者検査に係る肉厚測定
(ISI)(その1) 機械技術課 - 寸法検査

5 AB 再処理設備本体
酸及び溶媒の回収施設

酸回収設備 第１酸回
収系

― 配管 非安重
―

確認
重⼤事故対策その2【非安重】本⼯事
新規制基準に関する設計および⼯事その
1重⼤事故対策その2【安重】本⼯事 前
処理課 - 耐圧・漏えい検査【⽴会困難】

重⼤事故対策その2【非安重】本⼯事
新規制基準に関する設計および⼯事その
1重⼤事故対策その2【安重】本⼯事 前
処理課 - 据付け・外観検査

4 AA 再処理設備本体
酸及び溶媒の回収施設

酸回収設備 第１酸回
収系

―

異材継⼿ 非安重
―

確認

使用前事業者検査に係る肉厚測定
(ISI)(その3) 機械技術課 - 寸法検査

3 AC 再処理設備本体
精製施設

プルトニウム精
製設備

―

― 異材継⼿ 安重/非安重
常設
確認

使用前事業者検査に係る肉厚測定
(ISI)(その3) 機械技術課 - 寸法検査

2 AA 再処理設備本体
溶解施設

溶解設備 ―

―

プール水
浄化系

配管 非安重
―

確認

ﾌﾟｰﾙ水冷却系ｻｲﾌｫﾝﾌﾞﾚｰｶ施⼯⼯事 燃
料管理課 - 据付け・外観検査

1 FA 使用済燃料の受⼊れ施設
及び貯蔵施設
使用済燃料の貯蔵施設

使用済燃料貯
蔵設備

プール水浄
化・冷却設
備

2022年
9月

2022年
10月

添付
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再処理施設（機電） 工事検査等 工程表
木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月

No. 建
屋 施設区分 設備 設備又は系 系 機器名称 DB/SA/

変更区分 機電:検査内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2022年
9月

2022年
10月

火災感知器 ―
常設
新設

 技術Ｇ - 機能・性能検査【⽴会困難】
25 G1

5
その他再処理設備の附属
施設
―

火災防護設備 ―

― ハロゲン化物消火設備
（全域）

非安重
常設

確認/新設 ･【新規制その1】火災追加対策のうち全域
および局所消火設備設置電気計装⼯事
･新規制基準に関する設計および⼯事その
1火災追加対策のうち固定式消火設備設
置⼯事(機器)(配管) 前処理課 - 耐圧・
漏えい検査

･【新規制その1】火災追加対策のうち全域
および局所消火設備設置電気計装⼯事
･新規制基準に関する設計および⼯事その
1火災追加対策のうち固定式消火設備設
置⼯事(機器)(配管) 前処理課 - 据付
け・外観検査

24 AA その他再処理設備の附属
施設
―

火災防護設備 ―

―

配管 非安重
―

確認
･【新規制その1】耐震BCｸﾗｽ配管の補強
⼯事その2内部溢水(PS安重追加)
･【新規制その1】耐震BCｸﾗｽ設備の耐震
性確保AA建屋熱応⼒評価
･【新規制その1】耐震BCｸﾗｽ配管の重⼤
事故緊急遮断弁等に係る耐震評価その2
･【新規制その1】AA建屋動的機能維持
弁等の補強⼯事
･【新規制その1】耐震BCｸﾗｽ設備の震性
確保AA建屋(乾固追加分)
･【新規制その1】耐震BCｸﾗｽ設備の耐震
性確保ﾓﾃﾞﾙ⾒直し評価想定破損その2
･【新規制その2】耐震BCｸﾗｽ設備の耐震
性確保(⼯事̲耐震性確保)
･【新規制その2】耐震BCｸﾗｽ設備の耐震
性確保(⼯事̲応⼒評価(想定破損)) 前
処理課 - 据付け・外観検査

23 AA その他再処理設備の附属
施設
―

蒸気供給設備 一般蒸気
系

― 可搬型排水受槽 ―
可搬
新設

新規制基準に係る可搬型排水受槽の改
造 防災施設課 - 据付け・外観検査

22 屋
外

その他再処理設備の附属
施設
―

冷却水設備 ―

―

冷水中間熱交換器 非安重
―

確認 ･【新規制その1】耐震BCｸﾗｽ設備の耐震
性確保冷水2中間熱交換器耐震補強⼯
事 前処理課 - 寸法検査

･【新規制その1】耐震BCｸﾗｽ設備の耐震
性確保冷水2中間熱交換器耐震補強⼯
事 前処理課 - 据付け・外観検査

21 AA その他再処理設備の附属
施設
―

冷却水設備 一般冷却
水系

― 前処理建屋の重⼤事
故対処用⺟線
(常設分電盤，常設
電源ケーブル）

―
常設
新設 ･【新規制その1】重⼤事故対策その2電源

ｹｰﾌﾞﾙ恒設化⼯事 前処理課 - 据付け・
外観検査

20 AA その他再処理設備の附属
施設
―

電気設備 ―

―

使用済燃料受⼊れ・貯
蔵建屋換気筒ガスモニ
タ

非安重
常設
確認

 放射線施設課 - 機能・性能検査【⽴会
機能】

19 AQ 放射線管理施設
―

放射線監視設
備

屋外モニタリ
ング設備

排気モニ
タリング
設備

主排気筒ガスモニタ 安重
常設
確認

 放射線施設課 - 機能・性能検査【⽴会
機能】

18 AP 放射線管理施設
―

放射線監視設
備

屋外モニタリ
ング設備

排気モニ
タリング
設備

主排気筒ガスモニタ 安重
常設
確認

 放射線施設課 - 機能・性能検査【⽴会
機能】

17 AP 放射線管理施設
―

放射線監視設
備

屋外モニタリ
ング設備

排気モニ
タリング
設備

主排気筒ガスモニタ 安重
常設
確認

 放射線施設課 - 機能・性能検査【⽴会
機能】

16 AP 放射線管理施設
―

放射線監視設
備

屋外モニタリ
ング設備

排気モニ
タリング
設備

モニタリングポスト 非安重
常設
確認

 放射線施設課 - 機能・性能検査【⽴会
機能】

15 周
辺
監
視
区
域
境
界
付
近

放射線管理施設
―

放射線監視設
備

屋外モニタリ
ング設備

環境モニ
タリング
設備

モニタリングポスト 非安重
常設
確認

 放射線施設課 - 機能・性能検査【⽴会
機能】

14 周
辺
監
視
区
域
境
界
付
近

放射線管理施設
―

放射線監視設
備

屋外モニタリ
ング設備

環境モニ
タリング
設備
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再処理施設（機電） 工事検査等 工程表
木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月

No. 建
屋 施設区分 設備 設備又は系 系 機器名称 DB/SA/

変更区分 機電:検査内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2022年
9月

2022年
10月

使用済燃料の受⼊れ
施設及び貯蔵施設用
安全冷却水系冷却塔
Ａ、Ｂの飛来物防護
ネット（一部、飛来物
防護板）

非安重
―

確認
F1(A)⻯巻防護対策⼯事発錆および耐
火塗装⼯事
F1(B)⻯巻防護対策⼯事 燃料管理課 -
据付け・外観検査【⽴会困難】

F1(A)⻯巻防護対策⼯事発錆および耐
火塗装⼯事
F1(B)⻯巻防護対策⼯事 燃料管理課 -
機能・性能検査【⽴会困難】

31 屋
外

その他再処理設備の附属
施設
―

⻯巻防護対策
設備

―

― 配管 安重
―

確認

F施設耐震性確保配管ｻﾎﾟｰﾄ補強および
追設⼯事 燃料管理課 - 据付け・外観検
査【⽴会困難】

F施設耐震性確保配管ｻﾎﾟｰﾄ補強および
追設⼯事 燃料管理課 - 機能・性能検査
【⽴会困難】

30 屋
外、
TY
81
、
TY
82
、
TY
83
、

F1(
A)
基

礎、
F1(
B)
基

礎、
FA

その他再処理設備の附属
施設
―

冷却水設備 安全冷却
水系

―

安全冷却水系冷却塔 安重
―

改造

F1(A,B)冷却塔耐火塗装⼯事 燃料管
理課 - 据付け・外観検査【⽴会困難】

F1(A,B)冷却塔耐火塗装⼯事 燃料管
理課 - 機能・性能検査【⽴会困難】

29 屋
外

その他再処理設備の附属
施設
―

冷却水設備 安全冷却
水系

― 可搬型汚濁水拡散防
止フェンス

―
可搬
新設

新規制基準に係る可搬型重⼤事故等対
処設備(可搬型汚濁水拡散防止ﾌｪﾝｽ等)
の購⼊ 防災施設課 - 寸法検査

新規制基準に係る可搬型重⼤事故等対
処設備(可搬型汚濁水拡散防止ﾌｪﾝｽ等)
の購⼊ 防災施設課 - 据付け・外観検査

28 屋
外

その他再処理設備の附属
施設
―

放出抑制設備 ―

―

止水板及び蓋 非安重
常設
確認

･【新規制その1】火災追加対策のうち水素
濃度計監視盤等の設置⼯事
･(仮)【新規制その1】溢水対策のうち蒸気
漏えい対策貫通部ｼｰﾙ施⼯(電計)
･【新規制その1】溢水対策のうち蒸気漏え
い対策その4貫通部ｼｰﾙ対策⼯事 前処理
課 - 据付け・外観検査

27 AA その他再処理設備の附属
施設
―

溢水防護設備 ―

― 溢水防護設備 非安重
常設

確認/新設
･【新規制その1】AA建屋逆流防止弁等の
据付(追加分)(補強⼯事含む)
･【新規制その1】溢水対策のうち止水⼯事
その4逆流防止弁設置⼯事(安重分)
･【新規制その1】溢水対策のうち止水⼯事
その4逆流防止弁設置⼯事(安重分)その
2
･【新規制その1】溢水対策のうち止水⼯事
その4逆流防止弁設置⼯事(安重分)その
3 前処理課 - 耐圧・漏えい検査【⽴会困
難】

･【新規制その1】AA建屋逆流防止弁等の
据付(追加分)(補強⼯事含む)
･【新規制その1】溢水対策のうち止水⼯事
その4逆流防止弁設置⼯事(安重分)
･【新規制その1】溢水対策のうち止水⼯事
その4逆流防止弁設置⼯事(安重分)その
2
･【新規制その1】溢水対策のうち止水⼯事
その4逆流防止弁設置⼯事(安重分)その
3 前処理課 - 据付け・外観検査

26 AA その他再処理設備の附属
施設
―

溢水防護設備 ―

―

32 AB 再処理設備本体
分離施設

― ― ― 分離建屋 非安重
常設
確認

AB,AC,KA建屋屋外ﾀﾞｸﾄおよびVOG配
管の⻯巻防護対策⼯事 安全ユーティリ
ティ課 - 据付け・外観検査

33 AC 再処理設備本体
精製施設

― ― ― 精製建屋 AB,AC,KA建屋屋外ﾀﾞｸﾄおよびVOG配
管の⻯巻防護対策⼯事 安全ユーティリ
ティ課 - 据付け・外観検査

34 A1 放射性廃棄物の廃棄施設
気体廃棄物の廃棄施設

主排気筒 ― ― 主排気筒 主排気筒の⻯巻防護対策⼯事
ｽﾌﾟﾚｲ設備設置⼯事 安全ユーティリティ課
- 据付け・外観検査

35 G1
0(A

)
G1
0(B

)

その他再処理設備の附属
施設
―

冷却水設備 安全冷却
水系

― 冷却塔
耐火塗装前補修⼯事
耐火塗装⼯事
G10冷却塔補強⼯事
減速機交換 ユーティリティ施設課 - 据付
け・外観検査

36 A4(
A)

その他再処理設備の附属
施設
―

冷却水設備 安全冷却
水系

― 安全冷却水A冷却塔 安重
―

改造

新設A4A冷却塔および⻯巻対策に係る機
電⼯事のうち冷却塔設置
(冷却塔架構建⽅､機器据付､歩廊､⻯巻
地上鉄骨) 安全ユーティリティ課 - 据付
け・外観検査

5



再処理施設（機電） 工事検査等 工程表
木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月

No. 建
屋 施設区分 設備 設備又は系 系 機器名称 DB/SA/

変更区分 機電:検査内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2022年
9月

2022年
10月

37 A4(
B)

その他再処理設備の附属
施設
―

冷却水設備 安全冷却
水系

― 安全冷却水B冷却塔
安全冷却水B冷却塔(A4B)⻯巻防護対
策⼯事(減速機交換)
(⻯巻架溝の据付)(配管･電路ｻﾎﾟｰﾄ補
強)(水平ﾌﾞﾚｰｽ交換)(架溝改造)
(地上鉄骨設置)
安全冷却水B冷却塔(A4B)耐火塗装⼯
事 安全ユーティリティ課 - 据付け・外観検
査
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再処理施設（機電）追加分 工事検査等 工程表

木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月
No. 建

屋 施設区分 設備 設備又は系 系 機器名称 DB/SA/
変更区分 機電:検査内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

― 建屋外壁貫通部
地下水流⼊対策止水⼯事(配管貫通部)
脱硝課 - 据付け・外観検査

16 CA その他再処理設備の附属
施設
―

溢水防護設備 ―

建屋内空気中継配管 蒸発乾固､水素爆発の追加対策⼯事建
屋内空気中継配管 脱硝課 - 耐圧・漏え
い検査
蒸発乾固､水素爆発の追加対策⼯事建
屋内空気中継配管 脱硝課 - 据付け・外
観検査

15 CA その他再処理設備の附属
施設
―

圧縮空気設備 安全圧縮
空気系

― 機器圧縮空気自動/
⼿動供給ユニット 機器圧縮空気自動/⼿動供給ﾕﾆｯﾄ据付

⼯事 脱硝課 - 耐圧・漏えい検査

機器圧縮空気自動/⼿動供給ﾕﾆｯﾄ据付
⼯事 脱硝課 - 据付け・外観検査

14 CA その他再処理設備の附属
施設
―

火災防護設備 ―

―

可搬型重⼤事故等対
処設備の保管棚

可搬型重⼤事故等対処設備の保管棚の
製作･据付⼯事保管棚据付 前処理課 -
据付け・外観検査

13 AA ―
―

― ―

― ケーブルトレイ消火設備
ｹｰﾌﾞﾙﾄﾚｲ局所消火設備設置⼯事(電気
⼯事) 精製課 - 据付け・外観検査

12 AC その他再処理設備の附属
施設
―

火災防護設備 ―

―

１時間耐火隔壁
追加火災対策のうち系統分離対策1時間
耐火隔壁設置 精製課 - 寸法検査

追加火災対策のうち系統分離対策1時間
耐火隔壁設置 精製課 - 据付け・外観検
査

11 AC その他再処理設備の附属
施設
―

火災防護設備 ―

― 被水防護カバー
止水対策⼯事4被水防護ｶﾊﾞｰ設置⼯事
精製課 - 寸法検査

止水対策⼯事4被水防護ｶﾊﾞｰ設置⼯事
精製課 - 据付け・外観検査

止水対策⼯事4被水防護ｶﾊﾞｰ設置⼯事
精製課 - 機能・性能検査

10 AC その他再処理設備の附属
施設
―

― ―

―

廃ガス貯留槽
配管 重⼤事故対策⼯事(廃ｶﾞｽ貯留設備) 精

製課 - 耐圧・漏えい検査

重⼤事故対策⼯事(廃ｶﾞｽ貯留設備) 精
製課 - 据付け・外観検査

9 AC 放射性廃棄物の廃棄施設
気体廃棄物の廃棄施設

廃ガス貯留設
備

―

― 配管
重⼤事故対策⼯事 精製課 - 寸法検査

重⼤事故対策⼯事 精製課 - 耐圧・漏え
い検査

重⼤事故対策⼯事 精製課 - 据付け・外
観検査

8 AC その他再処理設備の附属
施設
―

― ―

―

配管
重⼤事故対策3 精製課 - 寸法検査

重⼤事故対策3 精製課 - 耐圧・漏えい
検査

重⼤事故対策3 精製課 - 据付け・外観
検査

7 AC その他再処理設備の附属
施設
―

― ―

B 温度計
溢水対策のうち被水対策⼯事 計装第一
課 - 据付け・外観検査

溢水対策のうち被水対策⼯事 計装第一
課 - 機能・性能検査

6 AB 分離施設
分離建屋

高レベル廃液
処理設備

高レベル廃
液濃縮設
備

―

温度計
溢水対策のうち被水対策⼯事 計装第一
課 - 据付け・外観検査

溢水対策のうち被水対策⼯事 計装第一
課 - 機能・性能検査

5 AB 分離施設
分離建屋

高レベル廃液
処理設備

高レベル廃
液濃縮設
備

B 温度計
溢水対策のうち蒸気漏えい対策⼯事 計
装第一課 - 据付け・外観検査

溢水対策のうち蒸気漏えい対策⼯事 計
装第一課 - 機能・性能検査

4 AB 分離施設
分離建屋

高レベル廃液
処理設備

高レベル廃
液濃縮設
備

A

2 AB 分離施設
分離建屋

分離・分配⼯
程

分配設備

A 温度計
溢水対策のうち蒸気漏えい対策⼯事 計
装第一課 - 据付け・外観検査

溢水対策のうち蒸気漏えい対策⼯事 計
装第一課 - 機能・性能検査

溢水対策のうち蒸気漏えい対策⼯事 計
装第一課 - 据付け・外観検査

溢水対策のうち蒸気漏えい対策⼯事 計
装第一課 - 機能・性能検査

3 AB 分離施設
分離建屋

高レベル廃液
処理設備

高レベル廃
液濃縮設
備

B 温度計
溢水対策のうち蒸気漏えい対策⼯事 計
装第一課 - 据付け・外観検査

溢水対策のうち蒸気漏えい対策⼯事 計
装第一課 - 機能・性能検査

1 AB 分離施設
分離建屋

分離・分配⼯
程

分配設備 A 温度計

2022年
9月

2022年
10月
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再処理施設（機電）追加分 工事検査等 工程表
木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月

No. 建
屋 施設区分 設備 設備又は系 系 機器名称 DB/SA/

変更区分 機電:検査内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2022年
9月

2022年
10月

建屋外壁貫通部
追加溢水対策⼯事 脱硝課 - 据付け・外
観検査

17 CA その他再処理設備の附属
施設
―

溢水防護設備 ― ―

18 KA 貫通孔 貫通孔止水対策⼯事穴仕舞い(地下
水)(ﾓﾙﾀﾙ,樹脂,ﾌﾞｰﾂﾗﾊﾞｰ) ガラス固化課
- 据付け・外観検査

19 KA サポート
BCｸﾗｽ配管耐震補強⼯事 ガラス固化課
- 据付け・外観検査

BCｸﾗｽ配管耐震補強⼯事 ガラス固化課
- 状態確認検査

BCｸﾗｽ配管耐震補強⼯事 ガラス固化課
- 機能・性能検査

20 KA CW配管（既設配
管） 内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置⼯事 ガラス固化課

- 耐圧・漏えい検査

内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置⼯事 ガラス固化課
- 据付け・外観検査

内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置⼯事 ガラス固化課
- 状態確認検査

内部ﾙｰﾌﾟ接続口設置⼯事 ガラス固化課
- 機能・性能検査

21 KA DF配管
貯槽水槽接続口設置⼯事 ガラス固化課
- 耐圧・漏えい検査

貯槽水槽接続口設置⼯事 ガラス固化課
- 据付け・外観検査

22 KA SA配管
貯槽水槽接続口設置⼯事 ガラス固化課
- 耐圧・漏えい検査

貯槽水槽接続口設置⼯事 ガラス固化課
- 据付け・外観検査

23 KA SA配管
可搬型水素掃気用接続口設置 ガラス固
化課 - 耐圧・漏えい検査

可搬型水素掃気用接続口設置 ガラス固
化課 - 据付け・外観検査

24 KA AR配管
水素掃気用接続口設置 ガラス固化課 -
耐圧・漏えい検査

水素掃気用接続口設置 ガラス固化課 -
据付け・外観検査

25 KA SA配管
水素掃気用接続口設置 ガラス固化課 -
耐圧・漏えい検査

水素掃気用接続口設置 ガラス固化課 -
据付け・外観検査

26 KA RE配管
水素掃気用接続口設置 ガラス固化課 -
耐圧・漏えい検査

水素掃気用接続口設置 ガラス固化課 -
据付け・外観検査

27 KA DF配管
水素掃気用接続口設置 ガラス固化課 -
耐圧・漏えい検査

水素掃気用接続口設置 ガラス固化課 -
据付け・外観検査

28 KA 干渉物（配管） ﾄﾗﾝｽﾌｧｶﾊﾞｰﾀﾞｸﾄ被水ｶﾊﾞｰ設置⼯事に伴
う干渉物移設⼯事(配管) ガラス固化課 -
耐圧・漏えい検査
ﾄﾗﾝｽﾌｧｶﾊﾞｰﾀﾞｸﾄ被水ｶﾊﾞｰ設置⼯事に伴
う干渉物移設⼯事(配管) ガラス固化課 -
据付け・外観検査
ﾄﾗﾝｽﾌｧｶﾊﾞｰﾀﾞｸﾄ被水ｶﾊﾞｰ設置⼯事に伴
う干渉物移設⼯事(配管) ガラス固化課 -
状態確認検査
ﾄﾗﾝｽﾌｧｶﾊﾞｰﾀﾞｸﾄ被水ｶﾊﾞｰ設置⼯事に伴
う干渉物移設⼯事(配管) ガラス固化課 -
機能・性能検査

29 KA 干渉物（配管） ﾄﾗﾝｽﾌｧｶﾊﾞｰﾀﾞｸﾄ被水ｶﾊﾞｰ設置⼯事に伴
う干渉物移設⼯事(配管) ガラス固化課 -
耐圧・漏えい検査
ﾄﾗﾝｽﾌｧｶﾊﾞｰﾀﾞｸﾄ被水ｶﾊﾞｰ設置⼯事に伴
う干渉物移設⼯事(配管) ガラス固化課 -
据付け・外観検査
ﾄﾗﾝｽﾌｧｶﾊﾞｰﾀﾞｸﾄ被水ｶﾊﾞｰ設置⼯事に伴
う干渉物移設⼯事(配管) ガラス固化課 -
状態確認検査
ﾄﾗﾝｽﾌｧｶﾊﾞｰﾀﾞｸﾄ被水ｶﾊﾞｰ設置⼯事に伴
う干渉物移設⼯事(配管) ガラス固化課 -
機能・性能検査

30 KA SA配管（新設配管）
重⼤事故(水素爆発)圧縮空気供給系
ガラス固化課 - 据付け・外観検査

重⼤事故(水素爆発)圧縮空気供給系
ガラス固化課 - 機能・性能検査
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再処理施設（機電）追加分 工事検査等 工程表
木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月 火 水 木 ⾦ 土 日 月

No. 建
屋 施設区分 設備 設備又は系 系 機器名称 DB/SA/

変更区分 機電:検査内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2022年
9月

2022年
10月

31 KA HV配管（新設配管）
放射性物質の漏えいに対処するための設
備 ガラス固化課 - 耐圧・漏えい検査

放射性物質の漏えいに対処するための設
備 ガラス固化課 - 据付け・外観検査

32 KA HV配管（既設配管）
放射性物質の漏えいに対処するための設
備 ガラス固化課 - 耐圧・漏えい検査

放射性物質の漏えいに対処するための設
備 ガラス固化課 - 据付け・外観検査
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