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2022 年 6 月 10 日 

原子力エネルギー協議会 

 

「デジタル安全保護回路のソフトウェア共通要因故障への対応」に基づく 
各事業者の安全対策実施の状況確認予定時期について 

 
１．安全対策の実施状況公開について 

2024 年度までの安全対策の実施状況公開予定を表１に示す。表１に示す安全対策進捗

状況については、定期的（半期毎）に ATENA ホームページにて公開するとともに規制庁

へ面談等を通じて報告する。 
表１ 安全対策進捗状況の公開予定一覧 

対策進捗状況公

開予定時期 
安全対策の各プロセス完了予定時期※１，２，３ 

2021 年 11 月 
（11 月 29 日公表済） 

基本設計の完了 
［21 年 4 月］柏崎刈羽 6 
［21 年 8 月］柏崎刈羽 7、伊方 3 

2022 年 5 月 
（5 月 30 日公表済） 

基本設計の完了 
［21 年 10 月］美浜 3、大飯 3,4、高浜 1～4、玄海 3,4、川内 1,2 

2022 年 11 月 
有効性評価報告の完了 
［22 年 6 月］全 PWR 

2023 年 5 月 

有効性評価報告の完了 
［22 年 10 月］全 ABWR、BWR 

詳細設計の完了 
［22 年 11 月］大飯 3、川内 1,2 
［23 年 1 月］柏崎刈羽 6,7 
［23 年 2 月］高浜 3 

要件整合報告の完了 
［22 年 10 月］伊方 3 
［23 年 1 月］大飯 3、川内 1,2、柏崎刈羽 6,7 

2023 年 11 月 

詳細設計の完了 
［23 年 5 月］大飯 4、玄海 3,4 
［23 年 8 月］美浜 3、高浜 4 

要件整合報告の完了 
［23 年 4 月］高浜 3 
［23 年 7 月］大飯 4、玄海 3,4 

2024 年 5 月 

詳細設計の完了 
［24 年 3 月］高浜 1、伊方 3 

要件整合報告の完了 
［23 年 10 月］美浜 3、高浜 4 

2024 年 11 月 

詳細設計の完了 
［24 年 5 月］高浜 2 

要件整合報告の完了 
［24 年 4 月］伊方 3 
［24 年 5 月］高浜 1 
［24 年 7 月］高浜 2 

※１有効性評価、基本設計、詳細設計、要件整合報告を記載 
※２上期は 5月、下期は 11 月での公開を予定 
※３［ ］内は各プロセスの完了予定時期を記載 
※４現在、安全対策完了時期が未定であり、有効性評価終了後に実施計画を策定し報告す

ることとしている等、計画が未定であるプラントは記載していない。 
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２．有効性評価報告書および要件整合報告書・要件整合確認結果の公開予定について 

2024 年度までの有効性評価報告書※５および要件整合報告書※５・要件整合確認結果※６

の公開予定を表２に示す。これら報告書および確認結果については必要に応じて面談等

により規制庁へ内容を報告する。 
 
表２ 有効性評価報告書および要件整合報告書・要件整合確認結果の公開予定一覧 

 ATENA による要件整合報告書・確認

結果の公開予定※７、８ 
事業者による有効性報告書公開

予定※７、８ 

2021 年度 
なし なし 

2022 年度 

なし 有効性評価報告書 
［上期］全 PWR 

有効性評価報告書 
［下期］全 ABWR、BWR 

2023 年度 

要件整合報告書・要件整合確認結果 
［上期］大飯 3、川内 1,2、 

柏崎刈羽 6,7、高浜 3 
［下期］大飯 4、玄海 3,4 

美浜 3、高浜 4 

なし 

2024 年度 

要件整合報告書・要件整合確認結果 
［上期］伊方 3、高浜 1 
［下期］高浜 2 

なし 

※５各事業者が作成 
※６ATENA が作成 
※７［ ］内は予定時期を記載 
※８現在、安全対策完了時期が未定であり、有効性評価終了後に実施計画を策定し報告す

ることとしている等、計画が未定であるプラントは記載していない。 
 

以 上 


