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敦賀発電所２号炉

敷地の地形，地質・地質構造

今後の説明スケジュール
（改訂１）

令和４年１２月２１日

日本原子力発電株式会社
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改訂履歴

改訂番号 改 訂 年 月 日 改 訂 内 容

0 令和4年12月9日 第1099回審査会合で資料1-5として提示。

1 令和4年12月21日 第1099回審査会合における指摘事項等を踏まえて，以下を追加
 「審査会合で提示した柱状図10孔等（K断層の連続性評価）に関する調査データのト

レーサビリティの確保，変更点等」の方針の確認及び資料全体への展開の回答時期
の追加

 実績（第1099回審査会合及び面談）の入力
 表の凡例を追加
 ヒアリングを面談に変更
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今後の説明スケジュール

2022年度
2023年度

11 12 1 2 3

・体制・プロセスの構築
・審査会合で提示した柱状図
10孔等（K断層の連続性
評価）に関する調査データ
のトレーサビリティの確保，
変更点等

・審査会合で提示した柱状図
58孔等に関する調査データ
のトレーサビリティの確保，
変更点等

11/1,11面談

11/25
面談

12/9
審査会合

11/21
資料提出

︓審査会合
︓面談
︓資料提出

資料提出 面談 審査会合

指摘事項への回答
（方針の確認）

注）スケジュールは，資料作成の進捗の状況等に応じて，適宜⾒直していく。
また，上記スケジュールと並⾏して，今後の審査上の論点や当社の作業⽅針等（データ拡充の⽅針を含む）に関するご説明も，

適宜進めさせていただきたい。

トレーサビリティの確保等，資料作成

資料提出

面談 審査会合

資料提出 面談 審査会合

資料全体への展開12/15,22面談
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余白


