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敦賀廃⽌措置実証部⾨ ⾼速増殖原型炉もんじゅ

高速増殖原型炉もんじゅの概要

⽬的外使⽤・複製・開⽰禁⽌ 原⼦⼒機構 敦賀廃⽌措置実証部⾨ ⾼速増殖原型炉もんじゅ



「もんじゅ」廃⽌措置の全体⼯程 1

区
分

第1段階
燃料体取出し期間

第2段階
解体準備期間

第3段階
廃⽌措置期間Ⅰ

第4段階
廃⽌措置期間Ⅱ

年
度

2018
（平成30） 〜 2022

（令和4）
2023
（令和5） 〜 2047年

（令和29）

主

実
施
事
項

燃料体取出し作業

汚染の分布に関する評価

⽔・蒸気系等発電設備の解体撤去

建物等解体撤去

ナトリウム機器の解体撤去

ナトリウム機器の解体準備

放射性固体廃棄物の処理・処分

注）使⽤済燃料の譲渡し及びナトリウムの処理・処分に係る計画については、第1段階において検討することとし、第2段階に着⼿するまでに
廃⽌措置計画に反映して変更認可を受ける。

 廃⽌措置の全体⼯程（30年間）を4段階に区分し、段階的に実施。



2022. 3
〜2022.6

廃⽌措置第1段階（燃料体取出し期間）の⼯程

Na Na

炉外燃料貯蔵槽

燃料出⼊機

燃料池

燃料移送機

燃料洗浄設備

⽔中台⾞

燃料交換装置

原⼦炉容器

原⼦炉容器から燃料池への取出し経路

回転プラグ

年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度

第
１
段
階

燃
料
体
取
出

作
業

2021.1
〜2021.3燃料体の取出し（370体）

原⼦炉容器→炉外燃料貯蔵槽 100体

2019.9
〜2019.11

124体146体

2018.8〜2019.1 2021.3〜2021.7 2022.6〜2022.10燃料体の処理（530体）
炉外燃料貯蔵槽→燃料池

2019.11〜2020.6

設備点検及び改良・対策等
2021.8〜2022.42018.12〜2020.2 2020.5〜2021.1

174体 124体146体86体

2

現在燃料池への移送（全530体）を完了。



年 度
第2段階 解体準備期間

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

第2段階
における
主な作業等

ナトリウム
機器の解体
準備

①しゃへい体等
取出し作業

②ナトリウムの
搬出

③⽔・蒸気系等発電設備の解体
撤去

④汚染の分布に関する評価

廃⽌措置の第2段階について
廃⽌措置の全体⼯程（現在認可を受けている廃⽌措置計画）

建物等解体撤去

⽔・蒸気系等発電設備の解体撤去

区分

年度

主
な
実
施
事
項

第1段階
燃料体取出し期間

第2段階
解体準備期間

第3段階
廃⽌措置期間Ⅰ

第4段階
廃⽌措置期間Ⅱ

2018 2047

ナトリウム機器の解体撤去

ナトリウム機器の解体準備

放射性固体廃棄物の処理・処分

汚染の分布に関する評価

燃料体取出し

2022 〜

作業内容の検討を
引き続き⾏い、次
回以降の廃⽌措置
計画変更認可申請
で具体化予定

2022年6⽉の廃⽌措置計画変更認可申請の主な内容

2023

3


