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2023年 4月 14日 

日本原燃株式会社 

ウラン濃縮工場の運転再開に向けた取り組みに係る進捗状況について

ウラン濃縮工場の運転再開に向けた取り組み全体計画書に基づく各活動について、2023 年 3 月末時点での

進捗状況として、未完了事項とその完了時期を以下に示す。 

１．設備（ハード） 

活動 未完了事項 完了時期 備考 

(A)安全性向

上工事

①安全性向

上工事

・UF6処理設備更新工事 4月中旬 

②使用前事

業者検査

等

・139件（全 231件：検査要領書単位）
※使用前事業者検査について、検査項目単位で要領書を作成

する運用に変更したことから、検査要領数を見直し。（77件

⇒231件）

4月下旬 5月末使用前確認

証受領 

(B)定期事業者検査 （2022年度検査完了） ――― 2023年検査は、5

月下旬より開始 

２．運用（ソフト） 

活動 未完了事項 完了時期 備考 

(C)新規制基準に係る保安

規定

（保安規定改正完了） ――― ・保安規定附則

第 3項を 5月下

旬に施行

・保安規定附則

第 4項を 5月末

に施行

(C)運転操作等に係る手順

書類

（手順書改正完了） ――― 保安規定の施行

に合わせて施行 

(C)火災発生

時、自然災

害発生時

及び重大

事故等発

生時の対

応

①資機材等

の配備

・車庫、化学消防自動車、屋外放水装置の配備、

車庫への資機材配備、初期消火要員の事業所

常駐 

5月下旬 ・車庫の設置等

の完了後に配

備

・初期消火要員

の常駐につい

ては、保安規定

施行（附則第 3

項）より開始

②訓練 ・化学消防自動車、屋上放水装置の実働訓練

（個別訓練、総合訓練）

4月上旬～ 

6月中旬 

設備等の設置後

に開始 

・貯水槽の実働訓練（個別訓練、総合訓練） 6月上旬～ 

6月中旬 

設備が使用開始

となる保安規定

施行（附則第 4

項）より開始 

(C)当直員、

運転日勤

者（協力会

社含む）へ

の教育

①運転再開

に向けた

教育

・運転訓練装置による教育 4月下旬 

・使用前事業者検査での操作確認 4月下旬 

・実機を用いた現場作業方法の確認 6月中旬 新設設備の作業

方法確認につい

て設備が使用開

始となる保安規

定施行（附則第 4

項）より開始 

②当直員の

力量向上

――― ――― 運転再開後も継

続実施 
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３．その他 

活動 未完了事項 完了時期 備考 

(D)長期停止

設備への

対応 

①事業者対

応方針に

基づく対

応 

（設備の点検等完了） ―――  

②長期停止

設備への

対応 

長期停止設備の点検等 

コールドトラップ冷凍機点検、一般パージ系

ポンプ点検、温水ユニット類点検、槽の通水

確認 

 

4月下旬 

 

長期停止設備の動作確認 

UF6処理設備等の通水後の機器・弁（計器の

指示値確認含む）の動作確認 

 

4月下旬 

 

(E)保全員の力量 （教育等完了） ―――  

(E)運転監視強化 ・警報設定値及び各設定値の確認 5月中旬～ 

5月下旬 

 

・UF6ベーキング作業に伴う弁ライン設定と圧

力監視 

・カスケード設備ホット起動時の流量・圧力等

の各パラメータの監視 

6月中旬～ 

8月中旬 

監視はウラン流

通開始後に開始 

 


