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承認書 兼 改正来歴表 
改正番
号 

改正内容・理由 承 認 審 査 作 成 

03 
 

更新工事時期の完了時期変更に併せて、点検計画および 
改造計画時期を変更。併せて実績について反映。 2022.9.5 2022.9.5 

2022.9.5 

2022.9.05 

04 更新工事時期の完了時期変更に併せて、点検計画および 
改造計画時期を以下のとおり変更。併せて実績について
反映。 
1.定期点検の実施工程 
(1) 計装空気ドライヤ点検 

  2023年1月～2月→2023年2月～2023年3月 
 (2)２号UF6処理設備 発生系温水、廃品系低温水系ユ

ニット点検 
  2022年12月～2023年1月→2023年3月～2023年5月 
(3)２号UF6処理設備 ＲＰ/ＢＰ点検 

  2022年12月～2023年2月→2023年3月～2023年4月 
(4)２号UF6処理設備 冷凍機点検 

  2022年10月～2023年3月→2023年2月～2023年4月 
(5)２号UF6処理設備 2A廃品CTエックス線撮影 

   2023年1月→2023年2月～2023年3月 
(6)２号UF6処理設備 真空弁、UF６配管点検 

   2022年4月～2023年2月→2022年7月～2023年2月 
(7)２号UF6処理設備 発生槽点検 

   点検予定追加 2023年3月～2023年4月 
 (8)2号均質ブレンディング設備点検  高圧ガス法令点検 
  2023年1月～2月→2023年5月～6月 
 (9) 2号均質ブレンディング設備点検  均質槽内点検 
  2022年12月～2023年2月→2023年5月～6月 
 (10) 2号均質ブレンディング設備点検  均質槽弁点検 
  2022年12月～2023年2月→2023年5月～6月 
 (11) 2号均質ブレンディング設備点検  製品シリンダ

槽、原料シリンダ槽内点検 
  2022年12月～2023年2月→2023年5月～6月 
(12)2号均質ブレンディング設備点検 均質ﾊﾟｰｼﾞ系CT

冷凍機ユニット点検 
   2022年10月～2022年12月→2023年3月～2023年4月 
(13)2号均質ブレンディング設備点検  均質ﾊﾟｰｼﾞ系

RP/BP点検 
   2022年11月～2023年3月→2022年11月～2023年4月 
 

表紙参照 表紙参照 表紙参照 
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04 
(続き) 

 (14) 2号均質ブレンディング設備点検 サンプル小分け
装置 

   点検予定追加 2023年2月～2023年3月 
 (15)リセット点検 
  2022年4月～2023年3月→2022年4月～2023年5月 
(16)熱水設備ポンプ点検 

  2022年12月～2023年3月→2023年2月～3月 
 
2.改造工事の実施工程 
(1)分析室ダクト、機器、撤去・更新工事 
  2019年7月～2023年3月→2019年7月～2023年1月 
(2)製品分析設備サンプル保管戸棚製作・据付工事 

2022年4月～2022年9月→2022年4月～2022年10月 
(3)カスケード設備運転単位部製作据付工事 

2022年3月～2022年10月→2022年3月～2023年2月 
(4)工程分析設備 配管等更新工事 

2022年5月～2022年7月→2022年5月～2023年2月 
(5)2号UF6処理設備更新工事 

2021年5月～2022年12月→2021年5月～2023年4月 
(6)均質・ブレンディング設備配管架構補強工事 

2022年4月～2022年10月→2022年4月～2023年2月 
(7)均質・ブレンディング設備均質槽防護カバー設置工事

2022年4月～2022年12月→2022年4月～2023年3月 
(8)サンプル小分け装置更新工事 

2022年5月～2022年9月→2022年5月～2022年12月 
(9)付着ウラン回収設備配管他撤去工事 

2020年7月～2022年9月→2020年7月～2023年2月 
(10)ユーティリティ設備 製作・据付工事 

2022年3月～2023年3月→2022年3月～2023年7月 
(11)ユーティリティ設備(RE-1,2)配管更新工事 

2022年4月～2023年3月→2022年4月～2023年6月 
(12)ユーティリティ設備他電源増設工事 

2022年5月～2023年3月→2022年5月～2023年7月 
(13)換気空調設備ダンパ交換及び追加工事 

2022年2月～2022年10月→2022年2月～2023年2月 
(14)RE-2A カスケード室空調の製作・据付工事 

2023年5月～2023年12月→2023年5月～2024年1月 
(15) 2号高周波電源室換気空調更新工事 
 2023年5月～2023年7月→2023年5月～2023年6月 

- - - 
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(16)除湿器更新工事 
2020年11月～2022年11月→2020年11月～2023年2月 

(17)ウラン濃縮工場 負圧計更新工事 
2020年11月～2022年11月→2020年11月～2023年2月 

(18)管理廃水処理設備 配管架構補強工事 
2022年4月～2022年11月→2022年4月～2022年12月 

(19)中央操作棟モニタエリア改造・撤去工事 
2022年2月～2022年10月→2022年2月～2023年7月 

(20)溢水防護対策工事(堰設置、扉改造) 
2022年9月～2022年12月→2022年9月～2023年2月 

(21)竜巻防護板および竜巻防護扉設置工事 
 2022年4月～2022年10月→2022年4月～2023年2月 
(22)屋外消火栓移設工事 
 2022年5月～2022年11月→2022年5月～2023年3月 
(23)遠隔消火設備製作据付工事 
 2022年3月～2022年12月→2022年3月～2023年3月 
(24)ドラム缶固縛工事 
 2022年3月～2022年10月→2022年3月～2023年2月 
(25)配管カバー等設置工事 
 2022年3月～2022年12月→2022年3月～2023年4月 
(26)被水防護対策工事（防護板、没水対策） 
 2022年3月～2022年12月→2022年3月～2023年4月 
(27)屋上放水装置設置工事 

2022年10月～2022年12月→2022年10月～2023年1月 
(28)消防車庫設置工事 
 2022年5月～2022年12月→2022年5月～2023年3月 
(29)防火帯基準杭設置工事 
 2022年5月～2022年12月→2022年5月～2022年10月 
(30)排水路更新工事 
 2022年4月～2023年12月→2022年4月～2024年3月 
-以下余白- 

- - - 
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