
20230719 保全部計測制御 

女川原子力発電所モニタリングポスト更新工事 概略予定 

 

6 7 8 9 10

全局

　▼現況,申請(1回目)

6/30

局舎６ 7/7～8/3

7/3

局舎４ 7/18～8/3

★MCR新盤切替

局舎２

局舎５

摘要

局舎１

局舎３

8/3～9/20

8/3～9/28

8/3～10/6

10/10～138/3

7/25～8/3

★無線調整

　　　　▼現況,申請(2回目)


