
２０２３年 ８月２５日 

東北電力株式会社 

東北電力 原子力発電所の水平展開実施計画 

【概  要】  

柏崎１号機Ｄ／Ｇ（Ｂ）過給機軸固着事象を受け，２０２３年７月に女川原子力発電所３号機Ｄ／Ｇ過給機点検結果に合わせ今後の計画につい

て報告しておりましたが，角工程および他作業との調整により定期点検時期を見直したことに伴い点検計画を下記のとおり変更しております。 

 

【点検計画】 

 

※１ 上記工程は現時点での予定であり，今後，他作業との調整，プラント再稼働・廃炉方針の変更などにより変更となる可能性があります。 

 ※２ 上記工程は過給機点検体制を工場１班，現地２班として組んだ工程です。 

 

【実施内容】 

実施内容② 計画的に，同様構造のＤ/Ｇ過給機のタービンブレードレーシングワイヤ孔の位置測定を行い，隣り合うブレードの孔位置の差が一定

の基準を逸脱しているものは，タービンブレードを新しいものに交換する。 

〇柏崎刈羽原子力発電所１号機非常用Ｄ／Ｇと同一メーカ製の非常用Ｄ／Ｇ ：点検完了 ：前回からの変更箇所

女川　１号機Ａ ②

女川　１号機Ｂ ②

女川　２号機Ａ ②

女川　２号機Ｂ ②

女川　２号機Ｈ ②

女川　３号機Ａ ②

女川　３号機Ｂ ②

女川　３号機Ｈ ②

東通　１号機Ａ ②

東通　１号機Ｂ ②

東通　１号機Ｈ ②

女川　１号機Ａ ②

女川　１号機Ｂ ②

女川　２号機Ａ ②

女川　２号機Ｂ ②

女川　２号機Ｈ ②

女川　３号機Ａ ②

女川　３号機Ｂ ②

女川　３号機Ｈ ②

東通　１号機Ａ ②

東通　１号機Ｂ ②

東通　１号機Ｈ ②

東北電力
（2023.8）

事業者 プラント 実施内容

2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 3Q 4Q1Q 2Q

東北電力
（2023.7）

1Q 2Q 3Q 4Q



 

補足資料 

 

女川原子力発電所 Ｄ／Ｇ過給機の水平展開実施計画変更について 

 

１．計画変更理由について 

柏崎１号機Ｄ／Ｇ（Ｂ）過給機軸固着事象を受け，女川原子力発電所Ｄ／Ｇ過給機の

水平展開を機関本体の点検に合わせて実施する予定としている。 

今般，角工程および他作業との調整により定期点検時期を見直したことに伴い，女川

原子力発電所Ｄ／Ｇ過給機の水平展開実施時期を変更する。 

 

２．過給機への影響について 

女川原子力発電所Ｄ／Ｇ過給機は，過去にタービンブレードの取外し・再取付けを実

施していないため，柏崎と同様の事象は発生しないと推定している。ワイヤ孔の位置測

定は，今後の継続使用に万全を期すため実施するものであり，今回の実施時期変更によ

る過給機への影響はない。 

 

以 上 


