
2023 年 9 月 25 日 

九州電力株式会社 

 

川内１／２号機 受電系統の変更に伴う工事に係る検査項目等について 

 

 令和 5年 9 月 5日付けで申請した下記内容に係る検査項目及び時期について整理する。 
 

【使用前検査対象工事】 

 ・川内原子力発電所第 1／２号機 受電系統の変更に伴う工事 

 ＜2023 年 9 月 5 日申請済＞ 

 使用前検査申請書 原発本第 104 号 （川内１／２号機 炉規法 認可分） 

 使用前検査申請書 原発本第 105 号 （川内１号機 炉規法 届出分） 

 使用前検査申請書 原発本第 106 号 （川内１号機 電事法 届出分） 

＜参考：2023 年 10 月申請予定＞ 

 使用承認申請書 （川内１／２号機 炉規法 認可分） 

 使用承認申請書 （川内１号機 炉規法 届出分） 

 使用承認申請書 （川内１号機 電事法 届出分） 

＜参考 2024 年申請予定＞ 

 使用前検査申請書（川内 1 号機 電事法 認可分） 
 

【検査項目及び時期】 

 検査項目 時期(案) 対象機器 

認 

可 
 

QA 検査 

2023.10 

2023.12 

2024 

－ 

基
本
設
計
方
針 

外観 

組立・据付 

2023.11 

2024 
碍子 

状態確認 

機能・性能 

2023.11 

2024 

２母線化 

タイライン 

機能・性能 2023.12 送電線の多重化 

状態確認 2023.12 送電線の増強 

機能・性能 2023.12 連携先の変更 

外観 

状態確認 

機能・性能 

2024 

連絡用変圧器 

変圧器 

保護継電装置 
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QA 検査 
2023.10 

2023.12 
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外観 

組立・据付 

機能・性能 

2023.11 

2023.12 

20-70 

遮断器 

保護継電装置 

外観 

組立・据付 

機能・性能 

2023.12 

20-60 

遮断器 

保護継電装置 

外観 

組立・据付 

機能・性能 

2023.12 

20-80 

遮断器 

保護継電装置 

以  上  


