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東京電力ホールディングス株式会社

1号機SGTS配管のγカメラ撮影についてのご相談事項



１．ご相談事項

【概要】
1号機SGTS配管のγカメラ撮影を,日中に実施できるような条件の整理

【条件】
①配管線量を把握し，移動後の仮置き時，γカメラ撮影時の線量影響を確認できること
②日中にγカメラを都度運搬できること
【懸念事項】
・γカメラ測定を実施する人への線量影響
・日中に配管を仮置きした際の，周辺作業への線量影響

影響想定箇所：T/B2Fオペフロ，T/B東側バス待合所

【方針案】
①1号SGTS配管では周囲への影響は少ないと考えられるが，線量を測定し，確実に計
画外被ばくがない状態でγカメラ測定を実施したい。
γカメラ測定実施時期は，1号SGTS配管の社内線量測定後の状況を確認し相談させて
頂きたい。
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2．配管の詳細線量測定・γカメラ撮影 実施場所

1)１号機T/B屋上(西側)仮置き配管は，1号機T/B屋上(東側)または，1号機T/B屋上(北側)へ
配管を移動させ，測定予定
・T/B東側は雨水が溜まっており藻が発生しているため，北側も検討中。

移動

移動

１号機T/B屋上

1号機C/B屋上

測定エリア
候補地（北
側地上部）

測定エリア
候補地（東側）
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測定エリア
候補地
（北側）



3．スケジュール(案)
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準備
モックアップ

社内線量測定

ガンマカメラ撮影

線量測定(1u) 線量測定(2u)

・線量の低い1号側の配管から撮影し，その後2号側の配管を撮影
・配管を移動するためのM/Uを実施するため，模擬配管製作，ワンスルー確認の
ため，測定実施時期が変更

・1号機SGTS配管の線量測定は，10/18から実施予定。
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(参考)配管情報

号機 仮置き場所 測定場所 No. 配管撤去日

配管線量

2021.5
測定

mSv/h

1号 1号T/B屋上 1号T/B屋上

④ 2023.6.14 7.56

⑤ 2023.6.17 6.74

⑥ 2023.6.25 10.4

⑦ 2023.7.7 4.43

⑧ 2023.7.14 8.5

2号 1号C/B屋上 １号T/B北側

①
2023.5.13 136.0

② 2023.5.26 160.0

③ 2023.6.8 65.1
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