
再処理施設およびMOX燃料加工施設に係るリスク評価の実施スケジュール（案）
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3 再処理施設しゅん工（予定）▽　　 再）第１回届出（予定）▽ 再）第２回届出（予定）▽ 再）第3回届出（予定）▽ 再）第4回届出（予定）
▽

4 MOX燃料加工施設しゅん工（予定）▽ M）第１回届出（予定）▽ M）第2回届出（予定）▽ M）第3回届出（予定）▽ M）第4回届出（予定）▽

5 ▼面談 ▽面談 ▽面談 ▽面談

6 ■再処理施設

7 ○重大事故時

8 １．設計情報に基づくAs is化等

9 １－①　対称化モデル作成

10 （1）評価方針の検討

11 （2）起因事象の選定

12 （3）内的事象に起因する事故の起因事象の発生頻度の詳細な評価

13 （4）内的事象に起因する事故の事故シーケンスの分析

14 （5）内的事象に起因する事故の成功基準の設定

15 （6）内的事象に起因する事故のシステム信頼性解析

16 １－②　As is化モデル作成

17 （1）設計情報の収集、整理

18 （2）起因事象の選定

19 （3）内的事象に起因する事故の事故シーケンスの分析

20 （4）内的事象に起因する事故の成功基準の設定

21 （5）内的事象に起因する事故の人間信頼性解析

22 （6）内的事象に起因する事故の起因事象の発生頻度評価

23 （7）内的事象に起因する事故のシステム信頼性解析

24 （8）内的事象に起因する事故のパラメータの作成

25 （9）内的事象に起因する事故の事故シーケンスの定量化

26 （10）影響の詳細な評価

27 （11）重要度解析、不確実さ解析及び感度解析

28 ２．複数グループ・複数事象の評価手法検討

29 ２－①　複数貯槽評価用ツールの適用性確認

30 （1）評価方針の検討

31 （2）冷却機能の喪失（2貯槽）

32 （3）冷却機能の喪失および水素掃気機能の喪失（各1貯槽）

33 ２－②　多数貯槽のモデル化方針の検討

34
（1）3貯槽グループ以上に係る事故発生頻度評価への拡張検討（合理

的な方法の検討）

35 ２－③　被ばく影響を考慮した重要度の評価方法の検討

36 （1）評価対象とする放出シーケンスの検討

37 （2）重要度の整理・算出方法の具体化

38 ３．蒸発乾固・水素爆発(代表+代表以外)PRAモデル

39 （1）代表貯槽以外の情報整理方法と簡易評価方法の検討

40 （2）(代表+代表以外)PRAモデル作成

41 （3）(代表+代表以外)PRAモデルの定量化

42 （4）重要度解析、不確実さ解析及び感度解析

43 ４．平常時／重大事故時の一般公衆への被ばく線量の整理

44 ○平常時

45 （1）評価方法、評価条件の確認等

46 （2）不確かさの評価項目の検討

47 （3）評価に必要なデータの収集

48 （4）評価の実施、結果の分析

49 ○重大事故時

50 （1）評価方法、評価条件の確認等

51 （2）不確かさの評価項目の検討

52 （3）評価に必要なデータの収集

53 （4）評価の実施、結果の分析
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58 再処理施設しゅん工（予定）▽　　 再）第１回届出（予定）▽ 再）第２回届出（予定）▽ 再）第3回届出（予定）▽ 再）第4回届出（予定）
▽

59 MOX燃料加工施設しゅん工（予定）▽ M）第１回届出（予定）▽ M）第2回届出（予定）▽ M）第3回届出（予定）▽ M）第4回届出（予定）▽

60 ▼面談 ▽面談 ▽面談 ▽面談

51 ■MOX燃料加工施設

52 ○重大事故時

53 1．重大事故時に対する評価

54 (1)重大事故等対処設備に関する設工認申請作業

55 (2)FT図の整備（大枠）

56 (3)機器毎の故障モードの特定

57 (4)FT図の整備（細分化）

58 (5)故障率データ整備

59 (6)人的過誤パラメータ整備

60 (7)非信頼度の算出

61 2．重大事故時の被ばく線量評価

62 （1）評価方法、評価条件の確認等

63 （2）不確かさの評価項目の検討

64 （3）評価に必要なデータの収集

65 （4）評価の実施、結果の分析

66 ○平常時

67 １．従事者被ばくの低減に向けた取組み計画に係る検討

68 (1)データ収集

69 (2)評価モデル作成

70 (3)想定被ばく線量の評価

71 (4)対策検討箇所の設定

72 (5)対策検討

73 (6)対策後の想定被ばく線量の評価
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