
令和6年1月10日
四国電力株式会社

設置許可

伊方３
使用済樹脂貯蔵タンク増設工事(認可
申請）

・ 原子炉補助建屋内への使用済樹脂貯蔵タンク１基増設に合わせて、火
災区域構造物の変更を行うもの。
（令和6年6月に現地工事開始予定）

伊方３
使用済樹脂貯蔵タンク増設工事(届
出）

・ 原子炉補助建屋内に建設時から確保しているスペースに使用済樹脂
貯蔵タンクを１基増設するもの。
（令和6年6月に現地工事開始予定）

伊方３ 可搬型ＳＡ設備更新

・ 経年劣化に伴い、可搬型重大事故等対処設備であるミニローリーを更
新するもの。
（令和7年4月に現地工事開始予定）

伊方３ MOX燃料

・ 新検査制度施行前に、事業者による輸入燃料体検査、工認の処分は
完了している。（令和6年度中の認可を希望）

伊方３
１次系補助設備制御装置取替（届
出）

・ 設備の保守性向上のため、１次系補助設備制御装置の取替えを行うも
の。
(3-17定検（令和6年7月）より現地工事開始予定）

伊方３ 使用済燃料乾式貯蔵施設

・ 令和7年2月　使用済燃料乾式貯蔵施設運用開始予定

伊方３
高経年化技術評価に伴う⾧期施設管理
方針の策定

・ 3号PLM（令和6年12月14日認可期限）

伊方３ ⾧期施設管理計画

・ 令和7年6月6日　認可期限（新法施行日)

伊方３ 安全性向上評価届出

・

・

3-16定検終了後6ヶ月以内に第3回安全性向上評価の届出を行う。

3-17定検終了後6ヶ月以内に第4回安全性向上評価の届出を行う。
（令和7年4月頃予定）

伊方発電所に係る許認可スケジュールについて

許認可 プラント 許認可件名
令和６年

備考
１ ２ ３ １０ １１ １２４ ５ ６ ７ ８ ９

令和５年
１０ １１ １２

保安規定

その他

主要工程

設工認

3-17定検

12/19届出(第3回)
▼

対象なし


