
7 22 4 18 2 16 6 20 4 19 1 15 5 20 3 17 7 21 5 19 4 16 6 20 6 20 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 18 24 31 7 14 21 28 4 11 19 25 2 10 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 2 9 15 22 29 5 13 19 26 4 11 18 25

② ★ ① ② ② ① ★ ② ① ①① ② ①② ② ②② ★ ● ○ ○

★ ② ① ② ★ ① ① ① ② ② ☆

耐津波設計方針 ① ① ①② ★ ① ① ② ② ★ ① ②② ★ ① ★ ① ② ① ② ★ ① ① ② ②2 ★ ① ② ① ① ① ① ② ② ② ☆

取水性影響 ① ② ★ ① ① ① ★ ① ① ① ② ① ② ☆

燃料等輸送船 (★) (★) ① (★) ① ② ☆ ① ②

流路縮小工・逆流防止設備 ① ② ★ ① ① ② ★ ① ②

防潮堤 ①① ② ★ ① ② ★ ① ② ★ ① ② ②2 ★ ① ② ① ★ ② ② ☆

① ①★②★ ① ①① ② ★ ② ★×4 ① ② ★ ②2 ① ② ☆ ① ①

② ★ ① ②①① ② ②★ ① ①② ② ★ ① ☆

★ ★ ★ ★ ★ ★

1 8 17 63 64

1 ★ ★ ★ ▼ ★

2 1

3 1

4

5 ▼ ★

6
▼ ★ ▼ ★ ▼ ☆

7

▼ ★
▼

★

8 耐震設計方針 ▼ ▼ ① ▼② ▼ ★ ▼ ● ▽ 〇 ▽ 〇

9 設計用地震力 ▼ ▼

10 動的機能維持の評価 ▼ ▼ ▼ ▼

11 弾性設計用地震動・静的地震力による評価 ▼ ▼

12 上位クラス施設の安全機能への下位クラス施設の波及的影響の検討について ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

13 水平２方向及び鉛直方向の地震力の組合せに関する影響評価方針 ▼ ▼ ▼

14 屋外重要土木構造物等の耐震評価における断面選定の考え方 ▼ ▼

15 主要建屋の図面集 ▼ ▼

16 入力地震動について ▼ ▼

17 既工認との手法の相違点の整理（設置許可変更申請段階での整理） ▼ ① ▼ ②1  ②2
▼ ▼

★ ▼ ① ▼ ② ▼ ★

18 上位クラス施設の安全機能への下位クラス施設の波及的影響の検討 ▼ ▼ ① ▼ ② ▼ ★

19 水平２方向及び鉛直方向の地震力の適切な組合せに関する検討について ▼ ① ▼ ② ▼ ★

20 動的機能維持評価の検討方針について ▼ ①機 ▼ ②機 ▼ ★

21 地震時における燃料被覆管の閉じ込め機能の維持について ▼ ▼ ①機 ▼ ②機 ▼ ★

22 土木構造物の解析手法及び解析モデルの精緻化について ▼ ②土 ▼

23 後施工せん断補強筋による耐震補強について ▼ ②土 ▼

24 屋外重要土木構造物等の耐震評価における断面選定について ▼ ②土 ▼

25 地盤の液状化の評価方針について ▼① ▼ ★ ▼ ① ▼ ②1
▼
②2

▼ C★ ▼ ① ▽ ② ▽ C☆

26 地下水位設定方針について ▼① ②▼ ★

27 地下水排水設備について ▼ ▼① ② ▼ ① ▼ ① ▼ ② ▽ C☆

泊３号炉 耐震設計方針説明スケジュール 2024年1月22日

北海道電力株式会社

ID 審査項目
通
し

No.

内容
作業項目
における
作業順序

2021年度 2022年度 2023年度

11月 12月 1月 2月3月 4月 5月 6月 7月 8月 3月

集計結果

DB/SA/BF
（主要な説明項目と想定しているもの）

①×2 ①×2 ★② ②

12月 1月 2月3月 4月 5月 6月 7月 8月

① ① ①①

①① ①★

9月 10月 11月

★×2

② ① ★ ①

DB/SA
（条文単位での説明を想定しているもの）

★ ★★ ★ ★

耐震設計方針

9月 10月

▼

別紙-4

別紙-5

別紙-6 ▼

★

8 7 6 10 9 18

▼

敷地ごとに震源を特定して策定する地震動による基準地震動の設定

震源を特定せず策定する地震動による基準地震動の設定

▼ ▼

▼

プラント側
審査の主要
な説明項目

耐震設計方
針

21

耐震設計方針及び耐津波設計方針に係る審査実績のない設計条件・評価手法の採用など

施設の耐震評価に用いる地下水位の設定方針

施設の耐震評価に用いる地盤の液状化の評価方針

既工認との手法の整理（耐震設計方針含む）

基準地震動
の策定

基準地震動
の策定

2

策定した基準地震動の妥当性

本文 ▼

別添-1 ▼

別添-2 ▼

別添-3 ▼

別添-4

別添-7 ▼

別添-8 ▼

別紙-1

別紙-2

▼

別添-5 ▼

別添-6 ▼

別紙-9

別紙-3

▼ ①

別紙-10 ▼

別紙-11 ▼ ▼ ★

①

別紙-7 ▼ ①

別紙-8 ▼ ①

説明期間

耐震評価（審査実績のない評価条件・評価手法の採用の有無の確認）

説明期間

資料作成

資料作成

論点整理方針及び論点概要資料作成

資料作成 説明期間 凡例

①：ヒアリング１回目実施時期

②：ヒアリング２回目実施時期

○：ヒアリング実施時期

▽：資料提出時期

☆：審査会合時期

C☆：コメント回答の審査会合

説明期間

【スケジュールの作成方法について】

１．スケジュールの上段では審査会合で提示するスケジュールから，耐震設計方針及び耐津波設計方針に係る内容について抽出しております。

２．それを基にスケジュールの下段にて前タスクとなる事項との関連を考慮して資料提出，ヒアリング，審査会合の希望時期をプロットしたうえで，ヒアリングや審査会合が輻輳する時期を極力少なくするように配置しております。

３．その中でもクリティカルパスに係る箇所およびサブクリティカルとなり得る箇所については背景色を変えております。加えてクリティカルパスとなる箇所については下部に矢印も表記しております。

４．ヒアリングや審査会合の輻輳状況を確認するため，最上段に耐震設計方針と耐津波設計方針に係るヒアリング及び審査会合の状況がわかるように各々を集計した結果を示しております。

５．上記の検討結果を踏まえて，スケジュール上段のバーを更新し，更新前のバーは灰色の影で示しております。

審査会合に向けた耐震設計方針（4

条及び39条）の一通りのご説明

（PPT資料含む）

資料１

説明期間

液状化強度試験妥当性確認結果の反映及

び審査会合のコメント反映

説明期間試料採取位置の代表性・網羅性検討

追加地震動に対する
液状化強度試験妥当性確認資料の作成

説明期間

耐震設計方針の論点出しの審

査会合を優先してご説明

説明期間

試料採取位置の代表性・網羅性検討

新たな論点が判明次第都度資料作成・提示

追加地震動に対する液状化強度試験妥当性確認

説明期間資料作成

液状化強度試験妥当性確認

審査項目相互の優先順位を踏まえた

スケジュールとしている。

ヒアリング指摘事項へのコメン

ト回答（別紙２）を予定

ヒアリング指摘事項へのコメン

ト回答（別紙１，６，７，８）

を予定

1



7 22 4 18 2 16 6 20 4 19 1 15 5 20 3 17 7 21 5 19 4 16 6 20 6 20 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 18 24 31 7 14 21 28 4 11 19 25 2 10 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 2 9 15 22 29 5 13 19 26 4 11 18 25 1 8 15 22 30 7 13 20 27 3 10 17 24 1 8 16 22 29 5 13 19 26 2 9 17 24 30

1

▼

▼ ★
▼

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

★ ▼ ★ ▼ ☆

2 1

3 2

4

＊ 茶津入構トンネル坑口位置決定

▼
☆

5 1

6 2  

▽ ☆

1

2

3

7

8

▼ ▼ ★

▼ ▼ ★

▼

▼
▼
★

★

▼ ▽

▽

☆

☆ ▽ ☆ ▽ ☆

9

10

★

▼

▼ ▽ ☆ ▽ ☆ ▽ ☆

11 ▼ ▼ ★

(★) (★) ▼ (★) ☆

▽ ☆

12

★

▼ ▼ ▼ ▽ ☆

13

★ ▼ ▽ ☆ ▽ ☆ ▽ ☆

14

15

▼
▼

▼ ★

▼ ☆

16 ▼
▼ ★

▼

▼

★

☆

17
▼

18 ▼

19
▼

20 ▼

21 ▼ ☆

▽ ① ▽ ② ▽ ☆

▼ ② ▽ ① ▽ ② ▽ ☆

▼ ① ▼  ②▼ ☆

▽ ① ▽ ② ▽ ☆

24
本文　耐津波設計方針
津波防護対象　（別添1：1.1～1.2）

▼ ▼ ★ ▼① ① ★▼②1 ②2▼★ ▼ ① ▼ ② ▼ ①１ ▼ ①２ ▼ ▽ ① ▽ ②
▽

☆

25 外郭防護　（別添1：2.1～2.3） ▼ ① ②▼ ★ ▼① ① ▼ ②1 ②2▼★▼① ▼ ★ ▼ ① ★ ▼ ▼
①

  ① ▼
▼

②
①

▼
▼

★
★

▼ ▽ ① ▽ ② ▽ ☆

26 内郭防護　（別添1：2.4） ▼ ① ▼ ★ ▼① ① ▼ ②1 ②2▼★▼① ▼ ★ ▼ ① ★ ▼ ▼
①

  ① ▼
▼

②
①

▼
▼

★
★

▼ ▽ ① ▽ ② ▽ ☆

引き波評価　（別添1：2.5.1） ▼ ① ▼ ②▼ ▼ ①▼ ②
▼

▼ ▼① ▼ ▼ ★ ▼ ① ★ ▼ ▼
①

  ① ▼
▼

②
①

▼
▼

★
★

▼ ▽ ① ▽ ② ▽ ☆

漂流物影響評価　（別添1：2.5.2） ▼ ▼ ① ▽ ① ▽ ② ▽ ☆ ▽ ① ▽ ② ▽ ☆

津波監視　（別添１：2.6） ▼ ▽ ① ▽ ② ▽ ☆

28 防波堤　（添付資料１７） ▼ ① ▼ ②▼ ▼ ①▼ ②
▼

▼ ▼① ▼ ▼ ★ ▼ ① ★ ▼ ▼
①

  ① ▼
▼

②
①

▼
▼

★
★

▼ ① ▼ ① ▽ ② ▽ ☆

29 津波波力　（添付資料２２） ▼ ① ▽ ① ▽ ② ▽ ☆

★ ▼ ① ▼ ② ▼ ②2▼ ☆

▼ ① ▼ ② ▼ ★

31
5条（別添１：3.1～3.4）
SA津波防護（40条）

▼ ▼ ▼① ▼ ▽ ① ▽ ① ▽ ②
▽

☆

32
設計・評価の方針及び条件　
（別添１：4.1～4.4）

▼ ▼ ▼ ▼
▽ ①

▽ ①
▽ ②

▽ ②
▽ ☆

▽ ① ▽ ② ▽ ☆22 ▼ ① ▼ ★ ▼① ① ★▼②1 ▼
②2

★ ▼ ▼ ①▼ ①２ ▼②▼ ② ▼ ①１S1 入力津波の設定
（別添1：1.3～1.6）

▼ ①②2▼★

泊３号炉 耐津波設計方針説明スケジュール 2024年1月22日

北海道電力株式会社

ID 審査項目
通
し
No.

内容
作業項目
における
作業順序

2021年度 2022年度 2023年度

2月 3月 4月 5月

2024年度

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 6月 7月 8月 9月

基準津波
の策定

基準津波
の策定

7

日本海東縁部に想定される地震による津波と陸上地すべりによる津波の組合
せの評価結果

★ ▼

12月 1月 2月 3月 4月 5月6月 7月 8月 9月 10月 11月12月 1月

★ ▼ ★

重畳の時間差の設定

同一波動場での一体計算

7’

茶津入構トンネル及びアクセスルートトンネル設置に伴う基準津波への影響
評価

日本海東縁部に想定される津波波源の再評価

同一波動場での一体計算

プラント側
審査の主
要な説明項

目

耐津波設
計方針

21

耐津波設計に係る解析工程

耐津波設計方針

★

取放水路からの流入防止
（1号及び2号炉の流路縮小工・逆流防止設備含む）

▼ ★

★

★

★

取水性への影響評価

漂流物の影響評価

▼

　　　　燃料等輸送船等

防波堤の取水口到達の可能性評価

▼

▼ ★

▼

防潮堤 22

防潮堤に係る残置する防潮堤や建屋からの影響など平面線形形状の決定に
影響する事項について根拠を含めた網羅的な整理

防潮堤の設計方針・構造成立性評価
添付資料25　防潮堤の設計方針及び構造成立性評価結果について

★ ★

★

★

★

防潮堤への波及的影響

▼ ★
★

▼ ★
★

▼

★▼ ① ▼ ① ▼

27 A4

②1
②2

(★)

A1

A2 ▼
②1
②2
▼▼

(★) ▼ ① ▼(★)

②1
②2
▼▼

A6

②▼
②1
②2
▼▼

A3

A5

30 A7 防潮堤　（添付資料２５）

23 S2 燃料等輸送船

A9

▼① ▼②▼★▼ ▼ ②
▼
②2
▼

A8

▼ ①①

6'
基準津波
の年超過
確率

基準津波の
策定

10

基準津波による砂移動評価に伴う取水性の確保

平面2次元砂移動解析の実施

水路内砂移動解析の実施

取水性への影響評価

▼②▼★ ▼① ▼ ② ▼★

管路解析の妥当性の検証

方針について説明する。

入力津波の評価結果を説明する。

評価方針を踏まえた解析結果の一部を説

明し，入力津波の見通しを説明する。

また，津波波力の方針について説明する。

津波到達までの退避および他の対策に

よって燃料等輸送船が漂流物にならな

いことについて、全体スケジュールへ

の影響も含め検討状況を説明

地盤斜面の安定性～アクセスルートへ

資料作成
検討

説明期間

基準津波に影響がないことを説明

※基準津波に影響のある波源が確認

された場合は基準津波に追加する。

中間報告

資料作成

検討

説明期間

説明期間

解析モデル作成・入力津波解析（平面二次元解析）※５

資料作成

説明期間

資料作成

漂流物調査方法・抽出結果

資料作成

防潮堤の設計変更およびそれに伴う
発電所の運用変更による他条文にお
ける基準への適合方針の影響と対応

の成立性の見通し

屈曲部に関する設計方針

人工岩盤の施設区分の整理

評価方針及び対応方針

要求機能と設計方針

資料作成

解析条件

説明期間

平面線形形状

説明期間（既設
護岸の評価方針，
解析条件）

説明期間

説明期間（解析
条件のうちセメ
ント改良土物性

値）

説明期間（要求
機能と設計方針、
解析条件）

説明期間

説明期間

説明期間

説明期間

説明期間

説明期間

※5

基準津波の波源の追加、入力津波解析条件見直し及

び茶津入構トンネル等の追加解析を考慮

茶津入構トンネル及びアクセスルートトンネルに係る基準津波への影響評価結果については評価が

完了次第通しNo.７dにて説明する。また、茶津入構トンネル及びアクセスルートトンネルに係る管

路解析については通しNo.21の「耐津波設計に係る解析工程」において評価が完了次第説明する。

検討結果
説明期間
検討結果

資料作成
検討

説明期間
資料作成

説明期間

説明期間

説明期間

資料作成
検討

アンカー試験
資料作成 説明期間

説明期間

止水目地の成立性

構造成立性評価

資料作成

説明期間
説明期間

説明期間

検討方針

止水目地に関する検討方針（構造、評価方針、試験
計画） 説明期間（構

造、評価方針、
試験計画）

概要・許認可
対応

全体方針（敷地条件、検
討方針等）

検討結果

設備設計方針

解析モデル作成・入力津波解析（平面二次元解析）※５
津波の流向・流速評価及び漂流物解析 ※５

入力津波解析（管路解析）

説明期間資料作成

説明期間
資料作成

防波堤の影響評価方針

説明期間 説明期間

説明期間

資料作成 説明期間

対策案の成立性確認・選定

資料作成

検討
資料作成

検討
資料作成

説明期間 説明期間 説明期間

資料作成

説明期間

説明期間

検討
資料作成

水位下降側の検討結果の

資料提出時期を示す。

検討状況の説明

アンカー試験

②▼

①▼

資料作成
検討

入力津波解析（管路解析）
津波の流向・流速評価及び漂流物解析 ※５

管路解析結果を踏まえた妥当性確認

解析結果を踏まえた漂流物影響評価に係る検討

資料作成

説明期間資料作成

全体方針に係る検討

基準津波を踏まえた防波堤の影響評価

資料作成

説明期間

説明期間

説明期間

S1_入力津波の設定（別添１:1.3~1.6）
●1.3_基準津波による敷地周辺の遡上・浸水域

・添付資料2_津波シミュレーションに用いる数値計算モデルについて

・添付資料3_基準津波による敷地周辺の遡上・浸水域について

●1.4_入力津波の設定

・添付資料4_港湾内の局所的な海面の励起について

・添付資料5_管路解析の詳細について

●1.5_水位変動・地殻変動の考慮

・添付資料6_入力津波に用いる潮位条件について

●1.6_設計又は評価に用いる入力津波

A2_外郭防護（別添１:2.1~2.3）
●2.1_敷地の特性に応じた津波防護の基本方針

・添付資料7_津波防護対策の設備の位置づけについて

●2.2_敷地への流入防止（外郭防護１）

●2.3_漏水による重要な安全機能への影響防止（外郭防護２）

S2_燃料等輸送船

A1_本文 耐津波設計方針
・添付資料43_審査ガイドとの整合性（耐津波設計方針）

A1_津波防護対象設備（別添１:1.1～1.2）
●1.1_津波防護対象の選定

・添付資料1 基準津波に対して機能を維持すべき設備とその配置

●1.2_敷地及び敷地周辺における地形及び施設の配置

A3_内郭防護（別添１:2.4）
●2.4_重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）

・添付資料8_内郭防護において考慮する溢水の浸水範囲，浸水量について

・添付資料11_浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策の設置位置，

実施範囲及び施工例

A4_引き波評価（別添１:2.5.1）
・添付資料9_海水ポンプの水理試験について

・添付資料10_貯留量の算定について

漂流物影響評価（別添１:2.5.2）
・添付資料15_津波漂流物の調査要領について

・添付資料16_漂流物の評価に考慮する津波の流速・流向について

・添付資料30_輸送物及び輸送車両の漂流物評価について

・添付資料34_発電所敷地外の車両について

・添付資料35_取水性への影響評価及び衝突荷重の設定に用いる対象漁船について

・添付資料37_水位変動・流向流速ベクトルについて

・添付資料40_モニタリングポスト及びモニタリングステーションについて

・添付資料41_構外海域の漂流物が施設護岸及び取水口へ到達する可能性について

津波監視（別添１:2.6）
・添付資料20_津波監視設備の監視に関する考え方

・添付資料39_津波発生時の運用対応について

A5_防波堤
・添付資料17_津波の流況を踏まえた防波堤の取水口到達及び閉塞

可能性評価について

A6_津波波力
・添付資料22_防潮堤及び貯留堰における津波波力の設定方針について

A7_防潮堤
・添付資料25_防潮堤の設計方針及び構造成立性評価結果について

A8_SA津波防護（5条 別添１:3.1~3.6） SA40条
●3.1_敷地の特性に応じた津波防護の基本方針

●3.2_敷地への流入防止（外郭防護1）

●3.3_漏水による重大事故等に対処するために必要な機能への影響防止

（外郭防護2）

●3.4_重大事故等に対処するために必要な機能を有する施設の隔離（内郭防護）

●3.5_水位変動に伴う取水性低下による重大事故等に対処するために必要な機能

への影響防止

●3.6_津波監視

●SA40条_耐津波設計の基本方針

A9_設計・評価の方針及び条件 （別添１:4.1～4.4）
・添付資料16_漂流物の評価に考慮する津波の流速・流向について

・添付資料21_耐津波設計において考慮する荷重の組合せについて

・添付資料23_基準類における衝突荷重算定式及び衝突荷重について

・添付資料24_耐津波設計における余震荷重と津波荷重の組合せについて

・添付資料26_貯留堰の構造及び仕様について

・添付資料27_鋼管矢板継手部の漏水量評価について

・添付資料28_水密扉の運用管理について

・添付資料31_１号及び２号炉取水路流路縮小工について

・添付資料32_１号及び２号炉放水路逆流防止設備について

・添付資料33_３号炉放水ピット流路縮小工について

・添付資料36_３号炉取水ピットスクリーン室防水壁及び水密扉の設計方針について

・添付資料38_３号炉原子炉補機冷却海水放水路逆流防止設備について

燃料等輸送船（燃料輸送以外の船舶を含む）の検討結果につい

て説明する。また、敷地内の車両の検討結果について説明する。

構造成立性
▼

②2

燃料等輸送船の漂流物化防止対策

の検討方針について説明する。

検討結果の説明

▼

検討
資料作成

説明期間防潮堤の設計変更に伴う他条文影響

資料作成

説明期間

令和5年12月8日の審査会合で行われた事実確

認の内容を反映した資料の提出時期を示す。

資料作成

資料作成

資料作成

説明期間

浮遊砂濃度解析

資料作成

各解析結果を踏まえた妥当性確認

説明期間

A2～A4に合わせて実施

説明期間

説明期間

説明期間説明期間

審査会合指摘事項回答を行う。

説明期間

説明期間

基準津波確定後の一通りの説明時期

検討
資料作成

説明期間

検討方針の説明

水理模型実験等

SA40条

説明期間
資料作成
検討

2




