
泊3号炉　耐津波設計方針に係る基準適合性に関する審査ステータス及びヒアリング日程一覧（1／6）  北海道電力株式会社

2024年2月8日

【資料の目的】

・耐津波設計の基準適合性を説明する上で必要な事項について，審査ガイドの要求も踏まえ体系的に整理し，各項目に対してこれまでの審査での説明状況（ステータス）を整理した。

・また，各項目に対してヒアリング日程及び確認対象ページを整理した。

ご説明

状況

ヒアリング

実績

審査会合

実績
対応状況（論点・課題及び説明予定時期）

Ⅰ．基準津波 0

Ⅱ．耐津波設計方針 ５条（津波による損傷の防止）　本文 添付資料43　審査ガイドとの整合性（耐津波設計方針）
一部

説明済
○ ○

2022/9/29

本文及び添付資料43ともに前回説明時からの主な変更点は別添１の記載

変更に伴うものであり，主な論点無し。2024年6月の一通り説明の審査会

合で説明する。

【未説明範囲：A】

・平面二次元解析及び管路解析結果を踏まえた津波防護対策の妥当性の

説明（本文，添付資料43）

1

3. 基本事項
１．基本事項

１．１ 津波防護対象の選定

添付資料１　基準津波に対して機能を維持すべき設備とその配

置
説明済 ○ ○

2022/9/29

別添1 1.1及び添付資料1ともに前回説明時からの主な変更点は，SA側

の審査実績反映による防護対象リストの最新化のみであり，新たな論点とな

るような変更はない。

2

3.1 敷地及び敷地周辺における地形及び施設の配置等
１．２ 敷地及び敷地周辺における地形及び施設

の配置等
説明済 ○ ○

2022/9/29

2022年9月審査会合で説明した内容からの主な変更は記載表現の変更で

あり，新たな論点となる変更はない。
3

3.2 基準津波による敷地周辺の遡上・浸水域

3.2.1 敷地周辺の遡上・浸水域の評価

3.2.2 地震・津波による地形等の変化に係る評価

１．３ 基準津波による敷地周辺の遡上・浸水域

（１）敷地周辺の遡上・浸水域の評価

（２）地震・津波による地形等の変化に係る評価

添付資料２　津波シミュレーションに用いる数値計算モデルにつ

いて

一部

説明済
△ ○

2023/10/31

添付資料２のヒアリングコメント（津波水位抽出位置の考え方及び妥当

性）について，2024年4月までに回答し，入力津波に係る指摘事項回答

に合わせて，入力津波に関係する資料として2024年4月の審査会合で提

出する。また，別添1 1.3は一部説明済みであり，入力津波に関係する資

料として2024年4月の審査会合で提出する。

【未説明範囲：A,B,C】

・既往津波の断層モデル及び津波の再現性の説明(添付資料２)

2024年

2月第4週

2024年

3月第4週

2024年2月

提出予定

2024年2月

提出予定
4

添付資料３　基準津波による敷地周辺の遡上・浸水域につい

て

2024年

2月第4週

2024年

3月第4週
ー

2024年2月

提出予定
5

1. 敷地周辺の遡上・浸水域の評価

（１）遡上解析（砂移動の評価を含む）の手法，データ及

び条件

一部

説明済
△ △

2023/10/31

ヒアリングコメント（透過性を有する人工構造物のモデル化他）について，

2024年4月までに回答する。以下の指摘事項（入力津波の影響要因の設

定）に合わせて，2024年4月の審査会合で説明する。

【未説明範囲：C】

2024年

2月第4週

2024年

3月第4週

2024年2月

提出予定

2024年2月

提出予定
6

（２）敷地周辺の遡上・浸水域の把握に当たっての考慮事項
一部

説明済
△ △

2023/10/31

以下の指摘事項（入力津波の影響要因の設定）に合わせて，2024年4

月の審査会合で説明する。また，ヒアリングコメント（茶津入構トンネルから

遡上する可能性）については，2024年4月までに回答する。

【未説明範囲：B,C】

・下降側の基準津波を踏まえた説明

2024年

2月第4週

2024年

3月第4週

2024年2月

提出予定

2024年2月

提出予定
7

2. 地震・津波による地形等の変化に係る評価

（１）地震による地盤変状若しくはすべり又は津波による地形

変化・標高変化の想定及び遡上波の敷地への到達可能性につ

いて

一部

説明済
△ △

2023/10/31

津波荷重に関する入力津波設定の考え方に関するヒアリングコメントについ

て，2024年4月までに回答する。以下の指摘事項（入力津波の影響要因

の設定）に合わせて，2024年4月の審査会合で説明する。また，ヒアリン

グコメント（防潮堤端部の地山斜面及び地滑り地形②の健全性評価）につ

いては，2024年4月までに回答する。

【未説明範囲：A,B,C】

・基準津波の下降側を踏まえた説明

・地山斜面の基準地震動及び基準津波に対する健全性評価の説明

2024年

2月第4週

2024年

3月第4週

2024年2月

提出予定

2024年2月

提出予定
8

　指摘事項　220929-01，220929-02①，

　221206-02

⇒入力津波の影響要因の設定に関する指摘

一部

説明済
○ △

2023/10/31

上昇側については，説明済みであり，指摘事項（入力津波の影響要因の

設定）について，下降側津波の検討を踏まえ，2024年4月の審査会合で

説明する。

【未説明範囲：B】

・基準津波の下降側を踏まえた説明

2024年

2月第4週

2024年

3月第4週

2024年2月

提出予定
（指摘事項回答資料）

ー 9

ID基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド
ヒアリング

１回目／日付

6月審査会合に向けた工程は検討中

説明済み

説明済み

別添

ページ
５条　まとめ資料及び審査会合における指摘事項

以下のとおり，ヒアリングコメント及び指摘事項回答を説明する。

ヒアリング

２回目／日付

ステータス
添付資料

ページ

クリティカル①
入力津波の設定プロセス

ヒアリング実績及び審査会合実績 凡例
〇：ヒアリングまたは審査会合で一度ご説明済であり，コメントがない
△：ヒアリングまたは審査会合で一度ご説明済であり，コメントが残っている（４月までに回答予定）
□：ヒアリングまたは審査会合で一度ご説明済であり，コメントが残っている（６月回答予定）
無し：今後のヒアリング及び審査会合にてご説明予定の資料

ご説明状況 凡例
説明済：審査会合で説明済であり，ヒアリングコメント及び指摘事項がない
一部説明済※：審査会合で説明しているがヒアリング又は指摘事項が残っている又は解析結果待ち
説明中：ヒアリングで説明しているが，審査会合では説明していない
未説明：ヒアリングで説明していない
※一部説明の理由を以下のとおり分類した。

・A：解析及び実験等実施中のため
・B：基準津波側の審査を踏まえた説明が必要なため
・C：ヒアリングコメントの検討中

ハッチングの資料は2024年6月審査会合で説明するもの

ハッチングの資料は説明済みのもの

1

資料１

H2016038
ノート注釈
H2016038 : Accepted

H2016038
ノート注釈
H2016038 : Completed



泊3号炉　耐津波設計方針に係る基準適合性に関する審査ステータス及びヒアリング日程一覧（2／6） 　

ご説明

状況

ヒアリング

実績

審査会合

実績
対応状況（論点・課題及び説明予定時期）

ID基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド
ヒアリング

１回目／日付

別添

ページ
５条　まとめ資料及び審査会合における指摘事項

ヒアリング

２回目／日付

ステータス
添付資料

ページ

3.3 入力津波の設定 １．４ 入力津波の設定 添付資料４　港湾内の局所的な海面の励起について 説明中 ○ 無し

添付資料４について，入力津波に係る指摘事項回答に合わせて，入力津

波に関係する資料として2024年4月の審査会合で提出する。また，別添1

1.4は一部説明済であり，入力津波に関係する資料として2024年4月の審

査会合で提出する。

2024年

2月第4週

2024年

3月第4週

2024年2月

提出予定

2024年2月

提出予定
10

添付資料５　管路解析の詳細について
一部

説明済
△/□ △/□

2023/10/31

指摘事項回答（230202-08，231031-01）に合わせて2024年3

月，６月の審査会合で一部説明する。（ヒアリング日：Ⅰ）また，指摘事

項回答（220929-04，230202-09）に合わせて2024年４月の審査

会合で残りの一部を説明し，ヒアリングコメント（茶津入構トンネルから遡上

する可能性）については，2024年4月までに回答する。（ヒアリング日：

Ⅱ）

Ⅰ:2024年2月第3週

Ⅱ:2024年2月第4週

Ⅰ:2024年3月第2週

Ⅱ:2024年3月第4週

2024年2月

提出予定

2024年2月

提出予定
11

　指摘事項　220929-04

　⇒１号及び２号炉取水路，放水路の管路解析に関する

　指摘

説明中 ○ 無し

2024年4月の審査会合で説明する。
2024年

2月第4週

2024年

3月第4週

2024年2月

提出予定
（指摘事項回答資料）

ー 12

　指摘事項　230202-09

　⇒管路解析結果に影響を与える可能性のある要因の抽出

　に関する指摘

説明中 △ 無し

2024年4月の審査会合で説明する。
2024年

2月第4週

2024年

3月第4週

2024年2月

提出予定
（指摘事項回答資料）

ー 13

　指摘事項　230202-08

　⇒3号炉放水ピット流路縮小工付近等の管路解析手法の

　適用性及び妥当性に関する指摘

説明中 △ 無し
回答方針を2024年3月の審査会合にて説明し，その妥当性を2024年6

月審査会合で説明する。

2024年

2月第3週

2024年

3月第2週

2024年2月

提出予定
（指摘事項回答資料）

ー 14

　指摘事項　231031-01

　⇒１号及び２号炉取水路流路縮小工等の損失水頭の

　算定方法に関する指摘

説明中 △ 無し
回答方針を2024年3月の審査会合にて説明し，その妥当性を2024年6

月審査会合で説明する。

2024年

2月第3週

2024年

3月第2週

2024年2月

提出予定
（指摘事項回答資料）

ー 15

3.4 津波防護方針の審査にあたっての考慮事項（水位変動、地殻

変動）
１．５ 水位変動・地殻変動の考慮 添付資料６　入力津波に用いる潮位条件について

一部

説明済
△ ○

2023/10/31

別添1 1.5のヒアリングコメント（余効変動の扱い）について，2024年4月

までに回答する。入力津波に係る指摘事項回答に合わせて，入力津波に関

係する資料として別添1 1.5及び添付資料６を2024年4月の審査会合で

提出する。

【未説明範囲：C】

2024年

2月第4週

2024年

3月第4週

2024年2月

提出予定

2024年2月

提出予定
16

１．６ 設計又は評価に用いる入力津波 添付資料42　入力津波に対する水位分布について 未説明 無し 無し

別添1 1.6は一部説明済み，添付資料42は未説明であり，入力津波に係

る指摘事項回答に合わせて，入力津波に関係する資料として2024年4月の

審査会合で提出する。

2024年

2月第4週

2024年

3月第4週

2024年2月

提出予定

2024年2月

提出予定
17

4. 津波防護方針

4.1 敷地の特性に応じた津波防護の基本方針

2. 設計基準対象施設の津波防護方針

 2.1 敷地の特性に応じた津波防護の基本方針

  (1) 敷地の特性に応じた津波防護の基本方針

  (2) 敷地の特性に応じた津波防護の概要

添付資料７　津波防護対策の設備の位置づけについて
一部

説明済
□ ○

2023/6/8

添付資料７は，管路解析結果を踏まえた防水壁の構造確定後、ヒアリング

コメント（防水壁設置後の既設施設の施設管理方針）について2024年6

月までに回答する。別添1 2.1及び添付資料7ともに2024年6月の一通り

説明の審査会合で提出する。

【未説明範囲：A,C】

・管路解析結果を踏まえた，確定後の津波防護対策の基本方針及び位置

づけの説明（別添1 2.1，添付資料7）

18

【重大事故等対処施設】

3. 重大事故等対処施設の津波防護方針

3.1 敷地の特性に応じた津波防護の基本方針

未説明 無し 無し

先行審査実績と同様の方針のため，主な論点無し。

2024年6月の一通り説明の審査会合で説明する。 19

4.2 敷地への浸水防止（外郭防護１）

4.2.1 遡上波の地上部からの到達・流入防止

4.2.2 取水路、放水路等の経路からの津波の流入防止

2.2 敷地への流入防止（外郭防護１）

 2.2.1 遡上波の地上部からの到達，流入の防止
一部

説明済
無し △/□

2022/9/29

2024年6月の一通り説明の審査会合で説明する。

【未説明範囲：A】

・平面二次元解析の結果を踏まえた津波防護対策の妥当性の説明

20

【重大事故等対処施設】

3.2 敷地への流入防止（外郭防護１）

（１）遡上波の地上部からの到達，流入の防止

未説明 無し 無し

2024年1月末の週の審査会合で以下の指摘事項の説明をするとともに，

2024年6月の一通り説明の審査会合で説明する。 21

2.2.2 取水路，放水路等の経路からの津波の流

入防止
添付資料29 　屋外排水路に関する設計方針について

一部

説明済
□ □

2023/2/2

2.2.2は，2024年6月の一通り説明の審査会合で説明する。

また，添付資料29は未説明であるが，一次系放水ピット上部開口部は，コンク

リート閉塞または高さ変更を検討中であり，５条では屋外排水路からの排水に期待

しない方針とするため，本資料は削除予定。

【未説明範囲：A】

・管路解析結果を踏まえた津波防護対策の妥当性の説明（2.2.2）

22

【重大事故等対処施設】

3.2 敷地への流入防止（外郭防護１）

（２）取水路，放水路等の経路からの津波の流

入防止

未説明 無し 無し

先行審査実績と同様の方針のため，主な論点無し。

2024年6月の一通り説明の審査会合で説明する。
23

　指摘事項　230202-11，230202-12

　⇒貫通部止水蓋に関する指摘
未説明 無し 無し

43条（重大事故対処設備）の環境条件の整理結果により，貫通部止水

蓋は不要とする方針であり，重大事故時の海水取水方法が確定後，本対

策が必要な場合2024年6月の一通り説明の審査会合で説明する。

24

　指摘事項　220929-09

　⇒津波防護対策の妥当性に関する指摘
未説明 無し 無し

防潮堤を除いた津波防護対策の妥当性について，2024年6月の一通り説

明の審査会合で説明する。
25

6月審査会合に向けた工程は検討中

6月審査会合に向けた工程は検討中

6月審査会合に向けた工程は検討中

6月審査会合に向けた工程は検討中

6月審査会合に向けた工程は検討中

6月審査会合に向けた工程は検討中

6月審査会合に向けた工程は検討中

6月審査会合に向けた工程は検討中

2.3~4.4にも関係する

クリティカル①
入力津波の設定プロセス

①

①

2



泊3号炉　耐津波設計方針に係る基準適合性に関する審査ステータス及びヒアリング日程一覧（3／6）

ご説明

状況

ヒアリング

実績

審査会合

実績
対応状況（論点・課題及び説明予定時期）

ID基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド
ヒアリング

１回目／日付

別添

ページ
５条　まとめ資料及び審査会合における指摘事項

ヒアリング

２回目／日付

ステータス
添付資料

ページ

4.3 漏水による重要な安全機能への影響防止（外郭防護２）

4.3.1 漏水対策

4.3.2 安全機能への影響確認

4.3.3 排水設備設置の検討

2.3 漏水による重要な安全機能への影響防止（外

郭防護２）

一部

説明済
□ ○

2022/9/29

ヒアリングコメント（浸水想定範囲の妥当性）について，2024年6月までに

回答する。管路解析結果を踏まえ，2024年6月の一通り説明の審査会合

で説明する。

【未説明範囲：A,C】

・管路解析結果を踏まえた浸水量評価の妥当性の説明

26

【重大事故等対処施設】

3.3 漏水による重大事故等に対処するために必要

な機能への影響防止（外郭防護２）

未説明 無し 無し

先行審査実績と同様の方針のため，主な論点無し。

2024年6月の一通り説明の審査会合で説明する。 27

4.4 重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）

4.4.1 浸水防護重点化範囲の設定

4.4.2 浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策

2.4 重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防

護）

 2.4.1 浸水防護重点化範囲の設定

 2.4.2 浸水防護重点化範囲の境界における浸水

対策

添付資料８　内郭防護において考慮する溢水の浸水範囲，浸

水量について

一部

説明済
□ ○

2022/9/29

別添1 2.4及び添付資料8ともに，2022年9月会合で説明した内容から変更と

なった津波防護対策及び管路解析結果を踏まえ，2024年6月の一通り説明の審

査会合で説明する。

【未説明範囲：A】

・2022年9月会合で説明した内容から変更となった津波防護対策の説明（別添1

2.4,添付資料８）

・管路解析結果を踏まえた浸水量評価の妥当性の説明（別添1 2.4,添付資料

８）

28

添付資料11　浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策

の設置位置，実施範囲及び施工例

一部

説明済
□ ○

2022/9/29

別添1　2.4（内郭防護）と合わせて2024年6月の一通り説明の審査会

合で説明する。

【未説明範囲：A】

・別添1　2.4の変更を反映した説明

29

【重大事故等対処施設】

3.4 重大事故等に対処するために必要な機能を有

する施設の隔離（内郭防護）

未説明 無し 無し

先行審査実績と同様の方針のため，主な論点無し。

2024年6月の一通り説明の審査会合で説明する。 30

4.5 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響防

止

4.5.1 非常用海水冷却系の取水性

2.5.1 非常用海水冷却系の取水性 添付資料９　海水ポンプの水理試験について 説明中 □ 無し

添付資料９に対するヒアリングコメント（取水可能限界水位の妥当性）につ

いて，管路解析結果を踏まえ2024年6月までに回答し，別添1 2.5.1及

び添付資料９ともに2024年6月の一通り説明の審査会合で説明する。
31

添付資料10　貯留量の算定について 説明中 ○ 無し

未回答のヒアリングコメントなし。基準津波（下降側）の確定後に説明予定

であり，審査の優先度を踏まえ，2024年6月の一通り説明の審査会合に

て別添１ 2.5に合わせて説明する。

32

※２ 33

【重大事故等対処施設】

3.5 水位変動に伴う取水性低下による重大事故等

に対処するために必要な機能への影響防止

（1）重大事故等対処設備の取水性

未説明 無し 無し

先行審査実績と同様の方針のため，主な論点無し。

2024年6月の一通り説明の審査会合で説明する。
34

4.5.2 津波の二次的な影響による非常用海水冷却系の機能保持

確認

2.5.2 津波の二次的な影響による非常用海水冷却

系の機能保持確認

 ａ. 砂移動・堆積に対する通水性確保

添付資料12　基準津波に伴う砂移動評価について 未説明 無し 無し
別添1 2.5.2及び添付資料12ともに砂移動解析結果を踏まえ，2024年

6月の一通り説明の審査会合で説明する。 35

添付資料13　泊発電所周辺海域における底質土砂の分析結

果について
未説明 無し 無し

添付資料12と合わせ，2024年6月の一通り説明の審査会合で説明する。
36

b. 混入した浮遊砂に対する機能保持 添付資料14　海水ポンプの軸受の浮遊砂耐性について 未説明 無し 無し
別添1 2.5.2及び添付資料14ともに浮遊砂濃度の時刻歴波形結果を踏ま

え、2024年6月の一通り説明の審査会合で説明する。
37

 ｃ. 基準津波に伴う取水口付近の漂流物に対する

取水性確保

2024年

3月第2週

2024年

3月第5週

2024年3月

提出予定
ー 38

（ａ）検討対象施設・設備の抽出範囲の設定 添付資料15　津波漂流物の調査要領について 説明中 ○ 無し

添付資料15は主な論点は無し。漂流物に係る指摘事項回答に合わせて，

漂流物に関係する資料として2024年4月の審査会合で提出する。また，

（ａ）は2024年4月の審査会合で説明する。

2024年

3月第2週

2024年

3月第5週

2024年3月

提出予定

2024年3月

提出予定
39

添付資料16　漂流物の評価に考慮する津波の流速・流向につ

いて
説明中 ○ 無し

漂流物に係る指摘事項回答に合わせて，漂流物に関係する資料として

2024年4月の審査会合で提出する。
2024年

3月第2週

2024年

3月第5週

2024年3月

提出予定

2024年3月

提出予定
40

添付資料37　水位変動・流向流速ベクトルについて 説明中 ○ 無し

漂流物に係る指摘事項回答に合わせて，漂流物に関係する資料として

2024年4月の審査会合で提出する。
2024年

3月第2週

2024年

3月第5週

2024年3月

提出予定

2024年3月

提出予定
41

（ｂ）取水性に与える影響の評価

①発電所敷地内における人口構造物の調査結果

（調査分類A）

添付資料17　津波の流況を踏まえた防波堤の取水口到達の

可能性評価について

一部

説明済
△ △

2022/12/6

2.5.2C.(b)①（ヒアリング日：Ⅰ）及び添付資料17（ヒアリング日：Ⅱ）ともに

一部説明済み。2.5.2C.(b)①は2024年4月の審査会合で，添付資料17は

2024年5月の審査会合で説明する。

【未説明範囲：A】

・平面二次元解析の結果を踏まえた，漂流物影響評価の説明（2.5.2C.(b)

①）

・滑動評価含めた防潮堤への波及的影響の評価方針の説明（添付資料17）

Ⅰ:2024年3月第2週

Ⅱ:2024年3月第3週

Ⅰ:2024年3月第5週

Ⅱ:2024年4月第4週

2024年3月

提出予定

2024年3月

提出予定
42

　指摘事項　221206-05

⇒建物の漂流及び滑動の評価に関する指摘
説明中 △ 無し 2024年4月の審査会合で説明する。

2024年

3月第2週

2024年

3月第5週

2024年3月

提出予定
（指摘事項回答資料）

ー 43

　指摘事項　210930-06

⇒防潮堤前面の護岸等の構築物の漂流物影響

に関する指摘

説明中 ○ 無し 2024年4月の審査会合で説明する。
2024年

3月第2週

2024年

3月第5週

2024年3月

提出予定
（指摘事項回答資料）

ー 44

　指摘事項　221206-06

⇒防波堤の取水口到達の可能性評価に係る水理模型

実験条件に関する指摘

説明中 △ 無し 2024年5月の審査会合で説明する。
2024年

3月第3週

2024年

4月第4週

2024年3月

提出予定
（指摘事項回答資料）

ー 45

添付資料40　モニタリングポスト及びモニタリングステーションに

ついて
未説明 無し 無し

津波溯上域の代替設備の位置づけを整理した資料として新規作成。2024

年6月の一通り説明の審査会合で説明する。
46

以下のとおり，ヒアリングコメント及び指摘事項回答を説明する。

6月審査会合に向けた工程は検討中

6月審査会合に向けた工程は検討中

6月審査会合に向けた工程は検討中

6月審査会合に向けた工程は検討中

6月審査会合に向けた工程は検討中

6月審査会合に向けた工程は検討中

6月審査会合に向けた工程は検討中

6月審査会合に向けた工程は検討中

添付資料39参照

6月審査会合に向けた工程は検討中

6月審査会合に向けた工程は検討中

6月審査会合に向けた工程は検討中

6月審査会合に向けた工程は検討中

添付資料39参照

※５

クリティカル②
防潮堤の設計方針・構造成立性

②

2.3~4.4にも関係する

3



泊3号炉　耐津波設計方針に係る基準適合性に関する審査ステータス及びヒアリング日程一覧（4／6） 　

ご説明

状況

ヒアリング

実績

審査会合
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５条　まとめ資料及び審査会合における指摘事項

ヒアリング

２回目／日付

ステータス
添付資料

ページ

②漁港・市街地における人口構造物の調査結果

（調査分類B）
添付資料34　発電所敷地外の車両について 説明中 △ 無し

2.5.2C.(b)②及び添付資料34ともにヒアリングコメント（敷地外車両の調

査要領等）を2024年4月までに回答し，指摘事項回答に関係する資料と

して2024年4月の審査会合で提出する。

2024年

3月第2週

2024年

3月第5週

2024年3月

提出予定

2024年3月

提出予定
47

　指摘事項　221206-03

　⇒漂流物影響評価の敷地外車両の抽出に関する指摘
説明中 △ 無し 2024年4月の審査会合で説明する。

2024年

3月第2週

2024年

3月第5週

2024年3月

提出予定
（指摘事項回答資料）

ー 48

　指摘事項　221206-04

　⇒可燃物が積載された車両の漂流影響に関する指摘
未説明 無し 無し 2024年4月の審査会合で説明する。

2024年

3月第2週

2024年

3月第5週

2024年3月

提出予定
（指摘事項回答資料）

ー 49

③海上に設置された人工構造物（調査分類C）
一部

説明済
△ △

2022/12/6

漂流物影響評価結果（到達する可能性及び閉塞する可能性）について

2024年4月の審査会合で説明する。

【未説明範囲：A】

・平面二次元解析の結果を踏まえた，漂流物影響評価の説明

（2.5.2C.(b)①）

2024年

3月第2週

2024年

3月第5週

2024年3月

提出予定
ー 50

④船舶の調査結果（調査分類D） 添付資料18　燃料等輸送船の係留索の耐力について 未説明 無し 無し

2.5.2C.(b)④は，一部説明済みであり，発電所敷地外海域の船舶について，

2024年4月の審査会合で説明する。

燃料等輸送船の漂流物化防止に係る対応策は検討中であり，添付資料18及び

2.5.2C.(b)④の関係する部分について，燃料等輸送船の漂流物化防止の関わる

対応策の妥当性の審査会合（2024年4月）で説明する。

2024年

3月第3週

2024年

4月第1週

2024年3月

提出予定

2024年3月

提出予定
51

　指摘事項　230803-03

　⇒燃料等輸送船の評価方針に係る今後の

　説明スケジュールに関する指摘

スケジュールについて随時更新する。 ー ー ー ー 52

　指摘事項　230803-02

　⇒燃料等輸送船の緊急退避の成立性に関する

　指摘

一部

説明済
△ △

2024/2/1

燃料等輸送船の漂流物化防止に係る対応策は、対応方針について説明済みであ

り，漂流物化防止に係る対応策の妥当性について，2024年4月の審査会合で説

明する。

2024年

3月第3週

2024年

4月第1週

2024年3月

提出予定
（指摘事項回答資料）

ー 53

　指摘事項　230907-01

　⇒燃料等輸送船以外の船舶及び敷地内の

　車両の緊急退避の成立性に関する指摘

未説明 無し 無し
指摘事項回答について，燃料等輸送船の漂流物化防止の関わる対応策の

妥当性の審査会合（2024年4月）に合わせて説明する。

2024年

3月第3週

2024年

4月第1週

2024年3月

提出予定
（指摘事項回答資料）

ー 54

　指摘事項　240201-01

　⇒燃料等輸送船を海域から係留する方策の

　　 実現可能性に関する指摘

未説明 無し 無し 指摘事項回答の工程について検討中 55

添付資料19　燃料等輸送船の喫水と津波高さの関係について 未説明 無し 無し

燃料等輸送船の漂流物化防止に係る対応策は検討中であり，燃料等輸送

船の漂流物化防止の関わる対応策の妥当性の審査会合（2024年4月）

で提出する。

2024年

3月第3週

2024年

4月第1週

2024年3月

提出予定

2024年3月

提出予定
56

添付資料30　輸送物及び輸送車両の漂流物評価について 説明中 △ 無し

ヒアリングコメント（LLW輸送車両の固縛装置の基準地震動に対する健全性の考

え方）について，2024年4月までに回答し，漂流物に係る指摘事項回答に合わせ

て，漂流物に関係する資料として2024年4月の審査会合で提出する。

2024年

3月第2週

2024年

3月第5週

2024年3月

提出予定

2024年3月

提出予定
57

添付資料35　取水性への影響評価及び衝突荷重の設定に用

いる対象漁船について
説明中 △ 無し

ヒアリングコメント（直近海域漁船の航行しない根拠）を2024年4月までに

回答し，漂流物に係る指摘事項回答に合わせて，漂流物に関係する資料と

して2024年4月の審査会合で提出する。

2024年

3月第2週

2024年

3月第5週

2024年3月

提出予定

2024年3月

提出予定
58

添付資料41　構外海域の漂流物が施設護岸及び取水口へ到

達する可能性について
説明中 ○ 無し

漂流物に係る指摘事項回答に合わせて，漂流物に関係する資料として

2024年4月の審査会合で提出する。
2024年

3月第2週

2024年

3月第5週

2024年3月

提出予定

2024年3月

提出予定
59

（ｃ）漂流物に対する取水性への影響評価 説明中 △ 無し
漂流物に係る指摘事項回答に合わせて，漂流物に関係する資料として

2024年4月の審査会合で提出する。

2024年

3月第2週

2024年

3月第5週

2024年3月

提出予定
ー 60

（ｄ）除塵設備の破損による通水性への影響 未説明 無し 無し 管路解析結果を踏まえ，2024年6月の一通り説明の審査会合で説明する。 61

【重大事故等対処施設】

3.5 水位変動に伴う取水性低下による重大事故等に対処する

ために必要な機能への影響防止

（２）津波の二次的な影響による重大事故等対処設備の機

能保持確認

未説明 無し 無し

先行審査実績と同様の方針のため，主な論点無し。

2024年6月の一通り説明の審査会合で説明する。
62

4.6 津波監視 2.6 津波監視 添付資料20　津波監視設備の監視に関する考え方 説明中 □ 無し

別添1 2.6及び添付資料20ともにヒアリングコメント（水位監視のための設

備の選定）について2024年6月までに回答し，津波監視設備の全体像に

ついて2024年6月の一通り説明の審査会合で説明する。

63

添付資料39　津波発生時の運用対応について 未説明 無し 無し

最新の審査実績を踏まえ新規作成。ヒアリングコメント（大津波警報発令時

のCWP停止運用）について2024年6月までに回答し，2024年6月の一

通り説明の審査会合で説明する。

64

【重大事故等対処施設】

3.6 津波監視
未説明 無し 無し

先行審査実績と同様の方針のため，主な論点無し。

2024年6月の一通り説明の審査会合で説明する。
65

工程検討中

説明中

6月審査会合に向けた工程は検討中

6月審査会合に向けた工程は検討中

6月審査会合に向けた工程は検討中

6月審査会合に向けた工程は検討中

6月審査会合に向けた工程は検討中

※３，４

※２

クリティカル②
防潮堤の設計方針・構造成立性

4



泊3号炉　耐津波設計方針に係る基準適合性に関する審査ステータス及びヒアリング日程一覧（5／6） 　

ご説明

状況

ヒアリング

実績

審査会合

実績
対応状況（論点・課題及び説明予定時期）

ID基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド
ヒアリング

１回目／日付

別添

ページ
５条　まとめ資料及び審査会合における指摘事項

ヒアリング

２回目／日付

ステータス
添付資料

ページ

5.1 津波防護施設の設計
4.施設・設備の設計・評価の方針及び条件

 4.1 津波防護施設の設計

添付資料21　耐津波設計において考慮する荷重の組合せにつ

いて
未説明 無し 無し

別添１ 4.1及び添付資料21ともに，審査の優先度を踏まえ，2024年6

月の一通り説明の審査会合で説明する。 66

添付資料22　防潮堤及び貯留堰における津波荷重の設定方

針について
説明中 △ 無し

防潮堤の構造成立性に係ることから，2024年4月の審査会合で説明する。
2024年

2月第5週

2024年

3月第4週

6月審査会合に向けた工

程は検討中

2024年2月

提出予定
67

添付資料23　基準類における衝突荷重算定式について 説明中 ○ 無し
2024年4月の審査会合で漂流物に係る指摘事項回答に合わせて，漂流物

に関係する資料として提出する。
2024年

3月第2週

2024年

3月第5週

6月審査会合に向けた工

程は検討中

2024年3月

提出予定
68

添付資料24　耐津波設計において考慮する余震荷重と津波荷

重の組合せについて
未説明 無し 無し

審査の優先度を踏まえ，2024年6月の一通り説明の審査会合で説明す

る。 69

添付資料25　防潮堤の設計方針及び構造成立性評価結果に

ついて

一部

説明済
□ ○

2024/2/1

防潮堤の構造成立性に関する指摘事項について，説明済みであり、ヒアリン

グコメント（茶津入構トンネルから遡上した津波が防潮堤内に流入する可能

性他）について、2024年6月までに回答する。

【未説明範囲：C】

70

　指摘事項　220929-09

　⇒津波防護対策の妥当性に関する指摘
説明中 ○ 無し

津波防護対策のうち，防潮堤高さ等の妥当性に関して，2024年4月の審

査会合で説明する。
2024年

2月第4週

2024年

3月第4週

2024年2月

提出予定
（指摘事項回答資料）

ー 71

添付資料26　貯留堰の構造及び仕様について 説明中 □ 無し

貯留堰の構造変更（鋼管矢板式からコンクリート堰式）についての説明と併

せて，ヒアリングコメント（衝突防止工の間隙を通過する漂流物が止水ジョ

イントに及ぼす影響等）を2024年6月までに回答する。

審査の優先度を踏まえ，2024年6月の一通り説明の審査会合で説明す

る。

72

添付資料27　鋼管矢板継手部の漏水量評価について 説明中 ○ 無し

未回答の指摘事項なし。

審査の優先度を踏まえ，2024年6月の一通りの説明の審査会合で説明す

る。

73

添付資料31　１号及び２号炉取水路流路縮小工について
一部

説明済
□ □

2023/6/8

ヒアリングコメント（径の設定の考え方）について，2024年6月までに回答

し，指摘事項（漂流物の影響等）を6月の一通り説明の審査会合で説明

する。

【未説明範囲：A,C】

・漂流物影響評価の説明

・管路解析結果を踏まえた津波防護対策の妥当性の説明

74

　指摘事項　230202-07

　⇒１号及び２号炉取水路流路縮小工，１号及び２号炉

　放水路逆流防止設備の漂流物影響に関する指摘

未説明 無し 無し

2024年6月の一通り説明の審査会合で説明する。

75

添付資料32　１号及び２号炉放水路逆流防止設備について
一部

説明済
□ □

2023/6/8

指摘事項回答（漂流物の影響）については，2024年6月の一通り説明の

審査会合で説明する。

【未説明範囲：A】

・漂流物影響評価の説明

76

添付資料33　３号炉放水ピット流路縮小工について
一部

説明済
□ □

2023/3/30

以下の指摘事項回答とともに2024年6月の一通り説明の審査会合で説明

する。

【未説明範囲：A】

・管路解析結果を踏まえた津波防護対策の妥当性の説明

77

　指摘事項　220929-06・230202-10

　⇒３号炉放水ピット流路縮小工の許容限界に関する指摘
未説明 無し 無し 2024年6月の一通り説明の審査会合で説明する。 78

　指摘事項　220929-07

　⇒津波防護対策が既設の施設の機能に与える悪影響

（１号及び２号炉取水路流路縮小工，３号炉放水ピット

　流路縮小工の径の設定の考え方）に関する指摘

未説明 無し 無し 2024年6月の一通り説明の審査会合で説明する。 79

添付資料36　３号炉取水ピットスクリーン室防水壁及び水密

扉の設計方針について
未説明 無し 無し

最終的な設計方針は管路解析結果を踏まえ，防水壁及び水密扉の構造確

定後の2024年6月の一通り説明の審査会合で説明する。
80

6月審査会合に向けた工程は検討中

6月審査会合に向けた工程は検討中

6月審査会合に向けた工程は検討中

6月審査会合に向けた工程は検討中

6月審査会合に向けた工程は検討中

6月審査会合に向けた工程は検討中

6月審査会合に向けた工程は検討中

6月審査会合に向けた工程は検討中

6月審査会合に向けた工程は検討中

6月審査会合に向けた工程は検討中

6月審査会合に向けた工程は検討中

6月審査会合に向けた工程は検討中

※３，４

※３，４

②

クリティカル②
防潮堤の設計方針・構造成立性

クリティカル②
防潮堤の設計方針・構造成立性
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泊3号炉　耐津波設計方針に係る基準適合性に関する審査ステータス及びヒアリング日程一覧（6／6） 　

ご説明

状況

ヒアリング

実績

審査会合

実績
対応状況（論点・課題及び説明予定時期）

ID基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド
ヒアリング

１回目／日付

別添

ページ
５条　まとめ資料及び審査会合における指摘事項

ヒアリング

２回目／日付

ステータス
添付資料

ページ

5.2 浸水防止設備の設計 4.2 浸水防止設備の設計 添付資料28　水密扉の運用管理について 説明中 □ 無し

添付資料28は，管路解析結果を踏まえ，防水壁の水密扉の構造確定後

の2024年6月の一通り説明の審査会合で説明する。

また，別添1 4.2は，未説明であり，審査の優先度を踏まえ，2024年6

月の一通り説明の審査会合で説明する。

81

添付資料38　3号炉原子炉補機冷却海水放水路逆流防止設

備について

一部

説明済
□ □

2023/8/3

以下の指摘事項回答とともに2024年6月の一通り説明の審査会合で説明

する。

【未説明範囲：A】

・管路解析結果を踏まえた津波防護対策の妥当性の説明

82

　指摘事項　230803-01

　⇒津波来襲時に３号炉原子炉補機冷却海水放水路逆流

　防止設備が閉止することによる耐津波設計への影響に関す

　る指摘

未説明 無し 無し

2024年6月の一通り説明の審査会合で説明する。

83

※３ 84

5.3 津波監視設備の設計 4.3 津波監視設備の設計 ※４ 未説明 無し 無し

津波監視カメラ監視範囲，水位監視のための設備の選定等のヒアリングコメ

ントについては，2024年6月までに回答し，津波監視設備の全体像につい

ては2024年6月の一通り説明の審査会合で説明する。

85

5.4 施設・設備等の設計・評価に係る検討事項

5.4.1 津波防護施設、浸水防止設備等の設計における検討事項

4.4 施設・設備等の設計・評価に係る検討事項

(1) 津波防護施設，浸水防止設備等の設計にお

ける検討事項

未説明 無し 無し

先行審査実績と同様の方針のため，主な論点無し。

2024年6月の一通り説明の審査会合で説明する。 86

5.4.2 漂流物による波及的影響の検討 (2) 漂流物による波及的影響の検討 ※５ 未説明 無し 無し
先行審査実績と同様の方針のため，主な論点無し。

2024年6月の一通り説明の審査会合で説明する。
87

5.4.3 津波影響軽減施設・設備の扱い ー（津波影響軽減施設は設置しない。） 未説明 無し 無し
先行審査実績と同様の方針のため，主な論点無し。

2024年6月の一通り説明の審査会合で説明する。
88

別添２ 泊発電所３号炉　運用，手順説明資料

津波による損傷の防止
未説明 無し 無し

先行審査実績と同様の方針のため，主な論点無し。

2024年6月の一通り説明の審査会合で説明する。
89

別添３ 泊発電所３号炉　耐津波設計における現場

確認を要するプロセスについて
未説明 無し 無し

先行審査実績と同様の方針のため，主な論点無し。

2024年6月の一通り説明の審査会合で説明する。
90

40条（耐津波設計の基本方針） 未説明 無し 無し
先行審査実績と同様の方針のため，主な論点無し。

2024年6月の一通り説明の審査会合で説明する。
91

添付資料21及び24参照 添付資料21及び24参照

6月審査会合に向けた工程は検討中

6月審査会合に向けた工程は検討中

6月審査会合に向けた工程は検討中

6月審査会合に向けた工程は検討中

6月審査会合に向けた工程は検討中

6月審査会合に向けた工程は検討中

6月審査会合に向けた工程は検討中

6月審査会合に向けた工程は検討中

6月審査会合に向けた工程は検討中

6月審査会合に向けた工程は検討中
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