

高浜発電所3, 4号機 燃料体に係る設計及び工事計画認可申請書の審査スケジュール(案)

資料3

関西電力株式会社

年月		2020														
		4		5		6		7		8		9		10		
		前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半	前半	後半	
審査期間		▽4/1 B型MOX 設工認申請	4/30▽ A型輸入 設工認申請												▽ 認可時期 (希望)	
審査会合																
申請書				● (5/1)					○ (7/27~)	基本設計方針 耐熱性、耐放射線性に関する説明書						
									○ (8/3~)	強度に関する説明書						
											○ コメントに対するご回答					
															(○) コメントに対するご回答(予備)	
設計及び工事計画認可申請	資料No.															
	B型MOX	A型輸入														説明内容
	1	1	適用条文等の整理				● (5/1)									
	2	2	添付する書類の整理				● (5/1)									
	3	3	強度に関する補足説明資料				● (5/1)				○ (8/3~)					
	/	4	組立手順の変更について				● (5/1)									
4	5	品質マネジメントシステムに関する補足説明資料								○ (7/21)						