

令和 3 年 4 月 28 日

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

大洗研究所 環境保全部

廃棄物管理施設許認可の審査の優先順位について

廃棄物管理施設許認可の審査の優先順位について以下の通り整理した。廃棄物管理施設の許認可については、審査の重複を極力避けるため、順次進める順位としている。

1. 案件の優先順位と理由

(1) 自動火災報知器の設置等に関する設工認補正申請

状況 令和 3 年 1 月 29 日付けで補正書を提出

認可希望 令和 3 年 5 月

優先順位 1 位

理由 設工認認可後に工事及び使用前事業者検査を予定しており、今年度内に実施するため。

(2) 遮蔽スラブの遮蔽の追加に関する設工認補正申請

状況 令和 3 年 3 月 17 日付けで補正書を提出

認可希望 令和 3 年 5 月

優先順位 2 位

理由 設工認認可後に工事及び使用前事業者検査を予定しており、今年度内に契約に係る準備を行うため。

(3) 固体廃棄物減容処理施設（OWTF）の設置に関する設工認補正申請

状況 今後提出予定（令和 3 年 5 月）

認可希望 令和 3 年 6 月

優先順位 3 位

理由 設工認認可後に使用前事業者検査 15 か月、コールド運転（焼却熔融試験）6 か月を実施し、令和 5 年 3 月の運転開始を予定しているため。

(4) 廃棄物管理事業変更許可申請

状況 今後提出予定（令和3年6月下旬）

許可希望 令和4年1月

優先順位 4位

理由 廃棄物管理施設設工認の新規制基準対応（既申請を除いた廃棄物管理施設（全19施設））の申請前に許可を希望するため。

(5) 廃棄物管理施設保安規定変更認可申請

状況 今後提出予定（令和3年12月）

認可希望 令和4年3月

優先順位 5位

理由 上記(4)廃棄物管理事業変更許可の進捗にあわせて適切に保安規定を改定するため。

(6) 廃棄物管理施設設工認の新規制基準対応に関する設工認申請

状況 今後提出予定（令和4年1月）

認可希望 令和4年8月

優先順位 6位

理由 上記(4)廃棄物管理事業変更許可を踏まえて提出する。設工認認可後に工事及び使用前事業者検査を予定しており、令和4年度内に実施するため。

以上