

廃棄物管理施設の新規制基準対応計画工程（案）

令和3年6月22日
 日本原子力研究開発機構
 大洗研究所 環境保全部

申請内容	施設	計画工程																																						
		令和3年度												令和4年度												令和5年度														
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
自動火災報知設備の設置等に係る設工認申請 (自動火災報知設備の一部変更)	廃液貯留施設 I 排水監視施設 固体集積保管場 I α-一時格納庫	▼補正			審査			工事									▼使用前事業者検査																							
					▼認可(希望)																																			
遮蔽スラブの遮蔽の追加に係る設工認申請	固体集積保管場 I	▼補正			審査			(契約等手続き)									工事			▼使用前事業者検査																				
					▼認可(希望)																																			
固体廃棄物減容処理施設 (OWTF) の設置に係る設工認申請 (OWTFの新規制基準対応及び保守用品リストの追加)	固体廃棄物減容処理施設	▼補正			審査			使用前事業者検査																																
					▼認可(希望)																																			
<ul style="list-style-type: none"> ・ 廃棄物管理事業変更許可申請 (共用施設の記載、有機廃液一時格納庫の廃止等) ・ 廃棄物管理施設の設工認申請 (新規制基準対応) ・ 廃棄物管理施設 保安規定変更認可申請 (新規制基準を踏まえた保安規定) 		▼申請(許可)												▼申請(設工認)												▼補正(保安規定)														
		▼許可(許可希望)												▼認可(設工認認可希望)												▼認可(保安規定認可希望)														
施設運転	廃棄物管理施設													▼合格証交付(予定)												▼運転廃棄物の処理開始														
		定検			定検(想定)									定検(想定)			運転(想定)																							
施設運転	HTTR	▼運転再開(予定)			▼廃棄物の払出し																																			
		停止			廃棄物の内部保管(約2年間)																																			