

## ヒアリングスケジュール（参考）

□：資料提出，△：ヒアリング

項目	9月		10月
	M	E	B
外部衝撃 その他,火山,外部火災 (竜巻,航空機,雷) ※資料としては一式提出	□ 9/15：別紙1～3 △ 9/17：別紙1	□ 9/28：別紙4,5 △ 9/24：別紙2～3	△△ 10/4,10/5：別紙4,5
内部溢水・薬品	□ 9/9：別紙1,6 △ 9/16：別紙1～6	※別紙1の変更点を補足しつつ全体説明	
内部火災 (全条文モデルケース)	△ 9/10：別紙1～6	△ 9/28：共通8	△ 10/4：共通8
重大事故 (1.2Ss)	□ 9/10：別紙3,5	△ 9/22：別紙1,2	10/6：別紙3,5 △
津波,不法侵入, 材料及び構造等のDB条文 閉じ込め,安重・安有,遮蔽		△ 9/24：別紙1,2 △ 9/30：別紙1,2	△ 10/4：別紙3～5
別紙1、2・共通09 (設備選定) 第2Gr以降の条文	□ 9/10	□ 9/15	□ 9/17 (選定)
耐震関係 (地震・地盤)	□ 9/13：別紙2,3提出 △ 9/14：別紙1	□ 9/15：地盤資料提出 □ 9/21：別紙5提出 □ 9/16,21：別紙4提出 △ 9/22：別紙2,3	△△△ 9/27,28,29：別紙4～5
飛来物防護ネット (耐震)	□ 9/14 モデル化 物性の設定	△ 9/21	□ 9/28 評価結果
			△ 10/5

## 考え方

外部衝撃はその他、火山、外部火災を代表で説明。別紙1→別紙2，3→別紙4，5という順番で段階的に説明。  
内部火災は全条文のモデルケース。先行して共通08まで説明。  
外衝の日程を基準に各条文の日程を設定し、別紙の説明、補足説明資料の日程を調整。