

資料 2

令和 3 年 10 月 26 日

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

大洗研究所 環境保全部

固体廃棄物減容処理施設の設置に係る設工認申請における
今後の面談および審査会合までスケジュール案について

固体廃棄物減容処理施設 (OWTF) の設置に係る設工認申請の面談および審査会合までのスケジュールについて、下記のとおり予定しております。

なお、コメントを踏まえた資料の修正及び説明については適時実施します。

面談 7 回目 令和 3 年 10 月 26 日

許可との整合性に関する説明

面談 8 回目 令和 3 年 11 月 2 日 (希望)

許可との整合性に関する説明

設計に関する説明

面談 9 回目 令和 3 年 11 月 9 日 (希望)

補正における変更内容 (審査会合資料案)

参考資料送付 (コメント反映資料等) 令和 3 年 11 月 10 日 (必要に応じて)

補正提出 令和 3 年 11 月 30 日

審査会合 令和 3 年 12 月 10 日 (希望)

以上