

今後説明が必要な事項に係る資料提示計画【MOX】（1 / 2）

		11/26(金)	12/8(水)	12/10(金)	12/14(火)	12/17(金)	12/20(月)	12/23(木)
②基本設計方針、添付書類等の記載の整理（第1段）	Gr.1申請条文（別紙1～6提出）	8条：外部衝撃(竜巻) 8条：外部衝撃(その他) ※11月30日に変更						
②基本設計方針、添付書類等の記載の整理（第2段）	Gr.1申請条文（別紙1～6提出）		8条：外部衝撃(火山) 8条：外部衝撃(航空機)	10条21条 ：閉じ込め+汚染防止 22条：遮蔽 9条：不法侵入 13条：安全避難通路	11条29条：火災 12条：溢水 8条：外部衝撃(外火)	14条：安有 30条：重大事故	5条26条（地盤） 6条27条（地震） 7条28条（津波）	
	Gr.2申請以降条文（別紙1、2提出）			20条：廃棄施設 23条：換気設備 18条：警報設備等	15条31条 ：材料+SA材料 24条：非発 36条：SA電源	16条：搬送設備 17条：貯蔵施設 33条：SA閉じ込め	25条39条 ：通信+SA通信 19条37条 ：放管+SA放管	4条：臨界 32条：SA臨界 34条：拡散抑制 35条：水供給 38条：緊対
③個別の補足説明資料			・自然現象の組合せによる積雪荷重の考え方について ・降水について ・建屋の外気取入口について ・航空機落下に関するMOX燃料加工建屋に係る既認可からの変更点について		・落雷に対する外部事象防護対象施設への影響 ・建屋開口部の防護について			
⑦①～⑥以外で設工認に関してご説明が必要な事項				補正の概要、目次関係（本文目次、添付書類目次）、本文（主要設備リスト、準拠規格）、事業許可整合				本文（工事の方法、工事工程表・分割申請計画（お作法のみ））、図面

今後説明が必要な事項に係る資料提示計画【MOX】（2 / 2）

		11/26(金)	12/8(水)	12/10(金)	12/14(火)	12/17(金)	12/20(月)	12/23(木)
⑨設備選定の実施方針		申請対象設備の選定						
⑨設備選定の実施結果	共通09（各条における申請対象設備の抽出結果） ※赤字：今回の系統設備の色塗りに係る条文				8条：警報設備等 10条21条 ：閉じ込め+汚染防止 20条：廃棄施設 23条：換気設備 9条：不法侵入 13条：安全避難通路 22条：遮蔽	15条31条 ：材料+SA材料 24条：非発 11条29条：火災 12条：溢水 ・36条（SA電源）	33条：SA閉じ込め 14条：安有 16条：搬送設備 17条：貯蔵施設 30条：重大事故	4条：臨界 5条26条（地盤） 6条27条（地震） 7条28条（津波） 8条：外部衝撃 19条37条：放管+SA放管 25条39条：通信+SA通信 32条：SA臨界 34条：拡散抑制 35条：水供給 38条：緊対
	共通09（系統設備に係る申請対象設備の抽出結果）				・低レベル廃液処理設備（漏えい検知含む）	・分析済液処理装置（漏えい検知含む） ・非常用発電機 ・火災防護設備（消火装置）	・換気設備	

今後説明が必要な事項に係る資料提示計画【再処理】（1 / 2）

		12/10(金)	12/14(火)	12/17(金)	12/20(月)	12/23(木)
②基本設計方針、添付書類等の記載の整理（第2段）※8条：外部衝撃(航空機)の際に⑤を合せて提示	Gr.1申請条文 (別紙1～6提出)	10条26条 ：閉じ込め+汚染防止 9条：不法侵入	8条：外部衝撃(竜巻) 8条：外部衝撃(その他) 11条35条：火災 12条：溢水 13条：薬品漏えい 17条37条 ：材料+SA材料	5条32条（地盤） 6条33条（地震） 8条：外部衝撃(火山) 8条：外部衝撃(航空機) 8条：外部衝撃(落雷) 15条：安重 16条：安有 36条：重大事故	8条：外部衝撃(外火) 7条34条（津波）	
	Gr.2申請以降条文 (別紙1、2提出)	14条：安全避難通路 24条：廃棄施設 25条：保管廃棄 27条：遮蔽 28条：換気設備	4条：臨界 29条46条 ：保安電源+SA電源 38条：SA臨界 39条：SA乾固 40条：SA水素 41条：SATBP 42条：SAプール	18条：搬送設備 19条：貯蔵施設	20条：計測制御 21条：放管 22条：安全保護回路 23条48条 ：制御室+SA制御室 30条50条：緊対+SA緊対 31条51条 ：通信+SA通信 47条：SA計装 49条：SA放管	44条：放出抑制 45条：水供給
③個別の補足説明資料			・冷却塔の冷却性能について ・防護板及び架構の解析手法の保守性について			・竜巻、火山、外部火災の影響を考慮する施設の選定について
⑦①～⑥以外で設工認に関してご説明が必要な事項		補正の概要、目次関係 (本文目次、添付書類目次)、本文（主要設備リスト、準拠規格）、事業許可整合				本文（工事の方法、工事工程表・分割申請計画（お作法のみ））、図面

今後説明が必要な事項に係る資料提示計画【再処理】（2 / 2）

		11/26(金)	12/8(水)	12/10(金)	12/14(火)	12/17(金)	12/20(月)	12/23(木)
⑨設備選定の実施方針		申請対象設備の選定						
⑨設備選定の実施結果	共通09（各条における申請対象設備の抽出結果） 【再処理】 ※赤字：今回の系統設備の色塗りに係る条文					4条：臨界 10条26条 ：閉じ込め+汚染防止 11条35条：火災 38条：SA臨界 39条：SA乾固 9条：不法侵入 14条：安全避難通路 16条：安有 27条：遮蔽	24条：廃棄施設 41条：SATBP	19条：貯蔵施設 20条：計測制御 29条46条 ：保安電源+SA電源 40条：SA水素 42条：SAプール 47条：SA計装 赤字および左記以外の条文
	共通09（系統設備に係る申請対象設備の抽出結果） 【再処理】					・溶解設備	・代替可溶性中性子吸収材緊急供給系 ・重大事故時可溶性中性子吸収材供給系 ・せん断処理・溶解廃ガス処理設備 ・廃ガス貯留設備	・使用済燃料貯蔵設備 ・計測制御系統施設 ・高レベル濃縮廃液貯蔵系 ・代替電源設備 ・代替安全圧縮空気系 ・安全冷却水系 ・代替安全冷却水系 ・安全蒸気系 ・火災防護設備 ・代表設備以外の設備