

# 再処理施設 廃棄物管理施設 MOX燃料加工施設

---

---

## 設工認申請に係る対応状況

令和 3 年12月13日

# 目次

---

1. 設工認申請に係る対応状況（全般事項）
2. 飛来物防護ネットの耐震評価（仮）

---

## **1. 設工認申請に係る対応状況（全般事項）**

# 1. 設工認申請に係る対応状況（全般事項）

---

- 事業変更許可申請及び技術基準との整合性を踏まえた、**設工認申請書記載事項の整理、設工認申請対象設備の明確化**に資する資料の事実確認を踏まえ、**提出資料の品質向上**（コメントに対する横断的な対応等）と**審査・事実確認における対応力向上**を目的とし、**改善策を検討**。
- 設工認対応の改善策として、以下を実施。
  - ✓ **再処理/MOXの部門横断的管理を実現する体制強化（設工認総括責任者の配置）**
  - ✓ **資料品質向上のための業務フローの見直し（レビュー方法の改善等）**
  - ✓ **各部署の対応力向上を目的とした社内外支援の充実（電力、社内プロフェッショナル）**
  - ✓ **コミュニケーションと作業性向上のための執務箇所の集約**
- 改善策を踏まえ、**設工認申請書記載事項の整理、設工認申請対象設備の明確化**（各条文共通09別紙）を完了するよう、各資料の事実確認を実施。
  - ✓ コメントに対する横断的な対応方針を示す（11月25日）とともに、条文毎の特徴を踏まえた対応結果を確認頂くことで「**基本設計方針**」を**確定**していく。
  - ✓ 基本設計方針と申請対象施設を紐づける共通方針を説明（12月3日）。代表設備を用いた網羅性の検証プロセスを確認頂き、展開することで**申請対象設備を確定**していく。
- 上記の改善策を踏まえて、**MOX燃料加工施設を先行**して資料準備、**再処理施設に展開**して、補正申請にむけた作業に取り組む。