

今後の審査の説明の方針(案)

青文字 : 1/14審査会合以降の変更点

赤文字 : 今後のヒアリング等で説明する希望順位と説明時期
(審査の進捗により説明時期が変更する可能性があります)

	2021年		2022年					備考
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	
① 敷地内断層		上載地層法に関するコメント対応 S-4トレンチの追加掘削・観察・分析 (コメントNo.118)						
		鉱物脈法に関するコメント対応 薄片の追加観察・分析(コメントNo.123, 124)						
		上記以外のコメント対応 露頭観察・既存コア観察・各種分析など (コメントNo.116, 117, 121, 125)						
		審査資料作成 コメント回答資料のとりまとめ						
						【希望順位①】 ヒアリング(1回目)	ヒアリング(2回目) 又は審査会合	
② 敷地近傍断層 (5km内)		福浦断層のボーリング調査 準備・申請	ボーリング掘削・コア観察・各種分析(コメントNo.22)					
								大坪川左岸付近での追加調査
		福浦断層の反射法地震探査※ 準備・申請	反射法地震探査・解析(コメントNo.23)					断層南方延長での追加調査
			上記以外のコメント対応 露頭観察・既存コア観察・各種分析など (コメントNo.28, 29, 30, 31)					
			審査資料作成 コメント回答資料のとりまとめ					【希望順位③】 ヒアリング(1回目)
								上記の追加調査等による
③-1 敷地周辺海域断層		審査資料作成 評価資料のとりまとめ						
				ヒアリング 2/7(1回目)				
								【希望順位②】 ヒアリング(2回目)
③-2 敷地周辺陸域断層								
								【希望順位④】 ヒアリング(1回目)

【今後の審査進行を踏まえ海域・陸域を分割】