

第1Gr 補正及び各条00提出スケジュール

条文	～11月4日	11月7日 ～11月11日	11月14日 ～11月18日	11月21日 ～11月25日
補正スケジュール		☆8 補正		
地震（第6条、第33条）	□1 ▽2	□8	▽15	
外部からの衝撃による損傷の防止（第8条） ＜竜巻＞	□1 ▽2	□8	▽16	
外部からの衝撃による損傷の防止（第8条） ＜外部火災＞	□31 ▽2	□8	▽17	
外部からの衝撃による損傷の防止（第8条） ＜火山＞	□1 ▽2	□8	▽16	
外部からの衝撃による損傷の防止（第8条） ＜雷＞	□31 ▽2	□8	▽17	
外部からの衝撃による損傷の防止（第8条） ＜その他＞	□31 ▽2	□8	▽16	
閉じ込めの機（第10条、26条）	□1 ▽2	□8	▽16	
火災等による損傷の防止（第11条）	■28 ▽28 □1 ▽2	□8	▽16	
溢水による損傷の防止（第12条）	31□ ▽2	□8	▽17	
化学薬品の漏えいによる損傷の防止（第13条）	31□ ▽2	□8	▽17	
安全上重要な施設（15条） 安全機能を有する施設（第16条）	□1 ▽2	□8	▽16	
材料及び構造（第17条、37条）	面談日 調整中 （類型化） □1 ▽2	□8	▽15	

添付の関係性を示す資料（概要版）

11月2日までのヒアリングを踏まえ、修正版を提出

※地盤、津波、外航、不侵は修正がないことから提出はない

8日提出以降のヒアリングについては別途調整

凡例：□資料提出
▽ヒアリング