

至近の対応スケジュール

凡例：☆審査会合案件 ▽ヒアリング □資料提出

No	項目	2月							3月														4月				3月の会合での説明事項 ☆：説明予定の項目 (☆)：説明を目標とする項目	4月の会合での説明事項 ☆：説明予定の項目 (☆)：説明を目標とする項目																		
		21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1週	2週	3週	4週
		火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金			土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金				
1	会合資料	地盤、地震																														-	-													
2		類型分類、設備構造：再処理外衝																														-	-													
3		第2回設工認申請書の不備																														-	-													
4		MOX申請概要																														-	-													
5		類型分類、設備構造：MOX閉じ込め																														-	-													
6	MOX補足説明資料等	MOX設工認説明の進め方																														☆														
7		共通08-2：第2回申請の申請書の構成																														☆														
8		閉じ込め00-02																														☆														
9	類型分類設備構造	共通12（外部衝撃）【全体の整理方針】																																												
10		共通12（外部衝撃）【飛来物防護板】																																												
11		共通12（外部衝撃）【飛来物防護ネット、冷却塔、カメラ、試薬貯槽、排気筒、建物、計装設備】																																												
12		共通12（溢水）																																												
13		共通12（化学薬品漏えい）																																												
14		共通12（火災防護設備）																																												
15		共通12（地震）																																												
16		共通12（重大事故等対処設備）																																												
17		共通12（その他）																																												
18	地盤	入力地震動の策定																																												
19		耐震地盤01 地盤の支持性能について【1/31提出済】																																												
20		耐震建物08 地震応答解析に用いる地盤モデル及び地盤物性値の設定について																																												
21		耐震建物13 建物・構築物周辺の設計用地下水位の設定について【1/31提出済】																																												
22		地震00-01 本文、添付書類、補足説明項目への展開（地震）																																												
23		耐震建物30 安全機能の整理																																												
24		耐震建物01 評価対象の網羅性、既設工認との手法の相違点の整理																																												
25		耐震建物38 既認可からの変更点：建物																																												
26		耐震建物05 「建屋側面地盤ばね」及び「地盤のひずみ依存特性」の評価手法について																																												
27		耐震建物07 水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する評価部位の抽出																																												
28	建物	耐震建物23 電巻防護対策設備の耐震性評価に関する補足説明																																												
29		耐震建物39 排気筒及び換気筒の耐震性評価に関する補足説明																																												
30		耐震建物01 評価対象の網羅性、既設工認との手法の相違点の整理																																												
31		耐震建物31 既認可からの変更点：洞道																																												
32		耐震建物32 土木構築物の耐震安全性評価における共通事項について																																												
33		耐震建物35 土木構築物の液状化の影響評価について																																												
34		耐震建物37 土木構築物の耐震評価における断面選定の考え方について																																												
35		地震00-01 本文、添付書類、補足説明項目への展開（地震）																																												
36		1. 設計条件及び評価判断基準																																												
37		-評価対象の網羅性、既設工認との手法の相違点の整理（耐震建物01）																																												
38	機器・配管系	-既認可からの変更点：機器・配管系（耐震機電13）																																												
39		-基本方針を補足する補足説明資料																																												
40		2. 具体的な設備の設計																																												
41		2-1 システム設計、構造設計等																																												
42		2-2 解析・評価等																																												
42																																														

修正必要箇所の修正
既認可からの設備変更等の説明追加
分割申請における第2回申請対象設備の申請に係る成立性説明追加
閉じ込め等に係る排気設備等の構造説明追加

3月15日のヒアリングを踏まえて資料提出日、ヒアリング日を調整中

申請対象設備の類型分

・地震に係る構造設計の整理方針は関係者と検討中
・検討結果を踏まえ、別途スケジュールを提示予定

飛来物防護板のヒアリング結果の反映可能な対象設備は精査中

3月の対応状況を踏まえ提出日等を設定する

3月15日のヒアリングを踏まえ提出時期検討中

★ 基本は主要条文（外部衝撃、溢水、化学薬品漏えい、火災防護設備、地震、重大事故等対処設備）の分類で構造概要の説明を整理する方針であるが、当該分類で整理できない設備はその他として纏めて整理

★ 1. 設計条件及び評価判断基準

「1. 設計条件及び評価判断基準」に該当する「液状化影響評価対象施設」について説明
「2. 具体的な設備の設計」に該当する「地下水排水設備」については、「耐震建物01」及び「共通12」のヒアリング状況を踏まえ説明時期を調整

1. 設計条件及び評価判断基準

3/E~4/Bで調整中

共通12、個別補足説明資料との関係整理提出時期要調整

耐震建物01の記載内容踏まえ提出要否再検討中

2-2：解析・評価等

1.及び2-1(共通12)のヒアリング状況を踏まえ資料提出日及びヒアリング日を設定する

1. 設計条件及び評価判断基準

3/E~4/Bで調整中

共通12、個別補足説明資料との関係整理提出時期要調整、耐震建物01の状況を踏まえ耐震建物31の要否検討

耐震建物01の記載内容踏まえ提出要否再検討中

共通12、個別補足説明資料との関係整理提出時期要調整

(添付、別紙)

1.及び2-1(共通12)のヒアリング状況を踏まえ資料提出日及びヒアリング日を設定する

1. に該当する以下の内容
⇒地盤モデルの検討状況
⇒耐震評価対象施設を網羅していることの整理結果

☆ 現在の対応状況を報告

☆

