

No	項目	2月							3月																							4月				3月の会合での説明事項 ☆：説明予定の項目 (☆)：説明を目標とする項目	4月の会合での説明事項 ☆：説明予定の項目 (☆)：説明を目標とする項目																																				
		21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			27	28	29	30	31	1週	2週	3週	4週																											
		火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日			月	火	水	木	金																															
43	漏水	コメントに対する対応方針							■	▼																																													☆																		
44		○設計、評価の前提となるもの																																																																							
45		-SFPスロッシング評価 解析方法																																																																							
46		-SA要求を受けたDBへの展開																																																																							
47		-その他の前提となるもの																																																																							
48		○共通12に関連する説明																																																																							
49		○審査に向けて全体像を示すもの																																																																							
50		1.設計条件及び評価判断基準																																																								☆															
51	評価対象設備の選定																																																																								
52	基本設計方針																																																																								
53	薬品	コメントに対する対応方針							■	▼																																																															
54		1.設計条件及び評価判断基準																																																																							
55		評価対象設備の選定																																																																							
56		基本設計方針																																																																							
57	リスクスケジュール (日程検討中)																																																																								
58	内部火災	各補足説明資料							漏水の進捗状況も踏まえヒアリングを設定																																																																
67	重大事故	各条00別紙1 (蒸発乾固、水素、プール、放出抑制、水供給、通信)																																																										☆													
68		-基本設計方針への八号 (有効性評価) 取り込み																																																										☆													
66		重事17 (「1.設計条件及び評価判断基準」の骨格整理)																																																										☆													
67		-蒸発乾固																																																											☆												
68		重事17 (「1.設計条件及び評価判断基準」の骨格整理)																																																												☆											
69		-水素、プール、放出抑制、水供給、通信																																																												☆											
70	各条00別紙1 (先行条文以外)																																																											☆													
67	-基本設計方針への八号 (有効性評価) 取り込み																																																											☆													
68	重事17 (「1.設計条件及び評価判断基準」の骨格整理)																																																												☆												
69	-臨界、TBP、電源、計装、制御室、放管、緊対																																																												☆												
70	各条00別紙1~6																																																												☆												
66	その他	第2回設工認申請書の不備について																																																										☆													

ヒアリング日程は要調整