

2023年度 原子力事業者防災業務計画の修正スケジュール (案)

年	2023年						
月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
原子力防災専門官 上席放射線防災専門官			6月下旬 指導・助言 (修正案)	※以降、追加修正があれば、 その内容について指導・助言を受ける。			
自治体	概要説明		6月下旬 事前説明 (修正案)	修正協議 (60日以上)		9月下旬目途 修正意見回答への意見書 [意見がない場合、協議終了 文書として扱う。]	
当 社	ご意見・要求事項等整理			協議開始文書 7月中旬	修正意見書 8月下旬目途	修正意見回答書 9月上旬目途	10月下旬 修正▽ 届出▽ 公表▽
	社内確認			原子力事業者防災業務計画【修正】			届出準備

関係先との調整により、変更となる可能性がある。