
敦賀発電所2号炉

補正に係る説明スケジュール

(敷地内のD-1トレンチ内に認められるK断層の活動性
及び原子炉建屋直下を通過する破砕帯との連続性)

令和5年9月11日

日本原子力発電株式会社

余 白

補正に係る説明スケジュール

(敷地内のD-1トレンチ内に認められるK断層の活動性及び原子炉建屋直下を通過する破砕帯との連続性)

資料等	2023年度													
	8			9			10			11			12	
補正書 ・敷地内のD-1トレンチ内に認められるK断層の活動性及び原子炉建屋直下を通過する破砕帯との連続性				▼8/31 提出										
				◆8/31 面談(補正の概要)										
				★9/6 原子力規制委員会										
				◆9/7 面談(説明スケジュール)										
審査資料 ・補正の概要 ・説明スケジュール							◇9/11資料提出, ヒアリング							
							○審査会合							
審査資料 ・敷地内のD-1トレンチ内に認められるK断層の活動性及び原子炉建屋直下を通過する破砕帯との連続性 審査資料(コメント回答) ・不適合関連(薄片作製位置の誤りに係る不適合の是正処置等) ・調査データの変更関連(審査資料の誤りを踏まえた修正・変更箇所, トレーサビリティの確認に伴う修正・変更箇所等) ・その他のK断層関連のコメント回答							▽資料提出							
							◇ヒアリング							
												○審査会合		
現地調査														◎現地調査

(注)上記は、今後の進捗等に応じて適宜見直しを行う。