

## 敦賀発電所2号炉

### 補正に係る説明スケジュール

(敷地内のD-1トレンチ内に認められるK断層の活動性  
及び原子炉建屋直下を通過する破砕帯との連続性)  
(改訂1)

令和5年11月10日

日本原子力発電株式会社

## 改訂履歴

改訂番号	改訂年月日	改訂内容
0	令和5年9月22日	第1187回審査会合で資料1-2として提示
1	令和5年11月10日	第1187回審査会合以降のヒアリング等の状況を踏まえ、以下を追記する等の改訂 ➤ 資料提出, ヒアリング及び面談の実績を反映 ➤ 現地調査までの審査会合等を追記し, 現地調査時期を12月中旬に修正 ➤ 凡例を追記

# 補正に係る説明スケジュール

(敷地内のD-1トレンチ内に認められるK断層の活動性及び原子炉建屋直下を通過する破砕帯との連続性)

資料等	2023年度													
	8			9			10			11			12	
補正書 ・敷地内のD-1トレンチ内に認められるK断層の活動性及び原子炉建屋直下を通過する破砕帯との連続性				▼8/31 提出 ◆8/31 面談(補正の概要) ★9/6 原子力規制委員会 ◆9/7 面談(説明スケジュール)										
審査資料 ・補正の概要 ・説明スケジュール				◆9/11資料提出, ヒアリング ●9/22審査会合										
審査資料 ①敷地内のD-1トレンチ内に認められるK断層の活動性 ②K断層と原子炉建屋直下を通過する破砕帯との連続性  審査資料(コメント回答) ③不適合関連(薄片作製位置の誤りに係る不適合の是正処置等) ④調査データの変更関連(審査資料の誤りを踏まえた修正・変更箇所, トレーサビリティの確認に伴う修正・変更箇所等) ⑤その他のK断層関連のコメント回答  審査資料(その他) ⑥補正書の誤記							▼10/6資料提出(①②③⑤⑥) ▼10/12資料提出(④) ◆10/23面談(⑥) ◆10/23ヒアリング(①)							
現地調査							◆10/23面談					◇	◇	○現地調査

▽: 資料提出  
◇: 面談・ヒアリング  
○: 審査会合・現地調査  
☆: 原子力規制委員会  
※白抜きは当社の想定  
黒塗りは実績

①敷地内のD-1トレンチ内に認められるK断層の活動性  
②K断層と原子炉建屋直下を通過する破砕帯との連続性  
③不適合関連(薄片作製位置の誤りに係る不適合の是正処置等)  
④調査データの変更関連(審査資料の誤りを踏まえた修正・変更箇所, トレーサビリティの確認に伴う修正・変更箇所等)  
⑤その他のK断層関連のコメント回答  
⑥補正書の誤記

□: 第1187回審査会合資料1-2からの改訂箇所

(注) 上記は, 当社の想定する計画であり, 今後の進捗等に応じて適宜見直しを行う。

余 白