

補正に係る説明スケジュール

(敷地内のD - 1 トレンチ内に認められるK 断層の活動性及び原子炉建屋直下を通過する破砕帯との連続性)

	2023年度														
	8			9			10			11			12		
補正書 ・敷地内のD - 1 トレンチ内に認められるK 断層の活動性及び原子炉建屋直下を通過する破砕帯との連続性			▼8/31 提出 ◆8/31 面談 ★9/6 原子力規制委員会 ◇9/7 面談												
審査資料（補正の概要，説明スケジュール） ・補正の概要についての説明（論理構成含む）						◇9/11ヒアリング ○審査会合									
審査資料（K断層の活動性・連続性） ・K断層の活動性・連続性の説明						▽資料提出									
審査資料（不適合の説明） ・薄片作製位置の誤りについての不適合処理の説明						◇ヒアリング						○審査会合			
審査資料（変更箇所の説明） ・審査資料の誤りを踏まえた審査資料の修正・変更箇所の説明 ・トレーサビリティの確認の結果，修正・変更となった箇所の説明															
現地調査															◎現地調査