

## 新燃料受入計画について

- 燃料加工事業者における新規制基準対応後の当社向け新燃料加工及び発電所への受入については、以下のスケジュールを想定している。

年度		2019	2020	2021	2022	2023
燃料加工 ・ 燃料受入	川内			準備 燃料加工	準備 燃料加工	
	玄海				燃料加工	
燃料加工事業者の 新規制基準適合対応		新規制基準適合工事				
		設工認審査				

川内: 2021年準備・燃料加工 → 2022年準備・燃料加工 → 2022年輸送・受入  
 玄海: 2022年燃料加工 → 2022年輸送・受入