

### 各プラントの水平展開実施計画

事業者	プラント	実施内容	2019年度			2020年度				2021年度				2022年度				備考																										
			8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q		4Q																									
東京電力	福島第一 共通D/G(A)	②																																										
	福島第一 共通D/G(B)	②																																										
	福島第一 5号機A	②																																										
	福島第一 5号機B	① ③																																										
	福島第一 6号機A	②																																										
	福島第一 6号機B	②																																										
	福島第二 1号機A	②																																										
	福島第二 1号機B	②																																										
	福島第二 1号機H	②																																										
	福島第二 2号機A	②																																										
	福島第二 2号機B	②																																										
	福島第二 2号機H	②																																										
	福島第二 3号機A	① ③																																										
	福島第二 3号機B	① ③																																										
	福島第二 3号機H	① ③																																										
	福島第二 4号機A	① ③																																										
	福島第二 4号機B	① ③																																										
	福島第二 4号機H	① ③																																										
	柏崎刈羽 1号機A	① ③																																										
	柏崎刈羽 1号機B																																											
	柏崎刈羽 1号機H	① ③																																										
	柏崎刈羽 2号機A	① ③																																										
	柏崎刈羽 2号機B	②																																										
	柏崎刈羽 2号機H	②																																										
	柏崎刈羽 3号機A	① ③																																										
	柏崎刈羽 3号機B	① ③																																										
	柏崎刈羽 3号機H	②																																										
	柏崎刈羽 4号機A	②																																										
	柏崎刈羽 4号機B	②																																										
	柏崎刈羽 4号機H	②																																										
	柏崎刈羽 5号機A	②																																										
	柏崎刈羽 5号機B	②																																										
	柏崎刈羽 5号機H	②																																										
柏崎刈羽 6号機A	②																																											
柏崎刈羽 6号機B	②																																											
柏崎刈羽 6号機C	②																																											
柏崎刈羽 7号機A	②																																											
柏崎刈羽 7号機B	②																																											
柏崎刈羽 7号機C	②																																											

廃炉の方針を決定していることから、実施の有無も含めて変更の可能性あり。  
ただし、3号機、4号機は各プラントD/G1台は必須で実施。

※1 上記工程は現時点での予定であり、今後、他作業との調整、プラント再稼働・廃炉方針の変更などにより変更となる可能性があります。  
 ※2 上記工程には過給機以外の機器点検や付帯作業は含んでおりません。  
 ※3 上記工程は過給機点検体制を工場1班、現地2班として組んだ工程です。