



特重 許認可希望時期

	2018	2019	2020	分割 回次	主な申請設備・許認可希望時期の考え方
高浜 3 4	申請 2017.4.26	認可日 2019.8.7		-	-
			申請予定 2020.2	許可希望 2020.7E	-
高浜 1 2	申請 2018.3.8	認可日 2019.4.25		1	主に既設建屋内設備 (認可済 (2019.4.25) )
	申請 2018.11.16	認可日 2019.9.13		2	主に土木構造物 (認可済 (2019.8.13) )
	申請 2019.3.15	認可日 2019.10.24		3	既設建屋内設備 (認可済 (2019.10.24) )
	申請 2019.5.31	※補正申請済 (2019.12.25)	認可希望 2020.1E	4	主に新設建屋内設備 (検査・工事着手 (2020.2E) から設定)
美浜 3	申請 2018.4.20		許可希望 2020.3E	設置 許可	工認申請時期から設定
大飯 3 4	申請 2019.3.8	※補正申請済 (2019.12.26)	許可希望 2020.2	設置 許可	工認申請時期から設定

 工事計画変更認可申請

 設置変更許可申請

 保安規定変更認可申請