

東海再処理施設の安全対策に係る5月までの面談スケジュール(案)

令和2年3月26日

再処理廃止措置技術開発センター

面談項目 (◎5月補正、○説明状況を踏まえ5月の補正の可否を含め検討)		令和2年											
		3月		4月					5月				
		～19	～31	1～3	～10	～17	～24	～30	1～8	～15	～22	～29	
第38回 監視チーム (3/11) コメント対応	・守るべき施設のリスト		26▽	▽2	8◇								
	・敷地に津波浸入を許す理由		26▽	▽2	8◇								
	・HAW以外施設の評価実施時期		26▽	▽2	8◇								
	・TVF津波防護方針		26▽	▽2	8◇								
	・HAW津波対策工事の効果							23▽					
	・漏出可能性評価、対策の計画		26▽	▽2	8◇								
	・緊急安全対策の位置付け等整理							23▽					
	・津波設定ガイドの適合性確認		26▽	▽2	8◇								
	・安全系関連施設防護の考え方											21▽	
	・漂流物を踏まえた津波防護評価	19▽	31▽	▽2	8◇								
	・HAW津波防護対策の目的		26▽	▽2	8◇								
	・津波襲来後の作業実現性											21▽	
	・トレンチ浸水防止構造	19▽	31▽	▽2	8◇								
・HAW内壁増し打ちの考え方		26▽	▽2	8◇									
基本方針等	◎基本方針及び安全対策実施全体スケジュール					16▽		30◇	▽1				
地震による 損傷の防止	◎HAW建家周辺地盤改良(T21トレンチを含む)				9▽			30◇	▽1				
	◎HAW建家耐震評価				9▽			30◇	▽1				
	◎HAW設備耐震評価				9▽			30◇	▽1				
	○TVF建家耐震評価				9▽			30◇	▽1				
	○TVF設備耐震評価				9▽			30◇	▽1				
津波による 損傷の防止	◎漂流物設定			▽2	8◇								
	◎HAW津波防護対策方針			▽2	8◇								
	◎HAW建家健全性評価(波力、余震重畳)									14▽			
	○TVF建家健全性評価(波力、余震重畳)										21▽		
外部からの 衝撃による 損傷の防止	竜巻	○HAW建家健全性評価(開口部を除く、設計飛来物の設定を含む)						23▽					
		○TVF建家健全性評価(開口部を除く、設計飛来物の設定を含む)						23▽					
	森林	○HAW建家健全性評価									14▽		
		○TVF建家健全性評価									14▽		
火山	○HAW建家健全性評価									14▽			
	○TVF建家健全性評価									14▽			
外部	○HAW建家健全性評価									14▽			
	○TVF建家健全性評価									14▽			
重大 事故 対処	○HAW事故対処の方法、設備及びその有効性評価(緊急安全対策を含む)										21▽		
	○TVF事故対処の方法、設備及びその有効性評価(緊急安全対策を含む)										21▽		

▽面談、◇監視チーム会合