

東海再処理施設の安全対策に係る5月までの面談スケジュール(案)

令和2年4月2日

再処理廃止措置技術開発センター

面談項目 (◎5月補正、○説明状況を踏まえ5月の補正の可否 を含め検討)		令和2年											
		3月	4月					5月					
		～31	1～3	～10	～17	～24	～30	1～8	～15	～22	～29		
第38回 監視チーム (3/11) コメント対応	・守るべき施設のリスト	26▽	▽2										
	・敷地に津波浸入を許す理由	26▽	▽2										
	・HAW 以外施設の評価実施時期	26▽	▽2										
	・TVF 津波防護方針	26▽	▽2										
	・HAW 津波対策工事の効果					23▽							
	・漏出可能性評価、対策の計画	26▽	▽2										
	・緊急安全対策の位置付け等整理					23▽							
	・津波設定ガイドの適合性評価スケジュール	26▽	▽2										
	・安全系関連施設防護の考え方										21▽		
	・漂流物選定	▽19	▽2										
	・HAW 津波防護対策の目的	26▽	▽2										
	・津波襲来後の作業実現性										21▽		
	・トレンチ浸水防止構造	▽19	▽2										
・HAW 内壁増し打ちの考え方	26▽	▽2											
基本方針等	◎基本方針及び安全対策実施全体スケジュール				16▽		30◇	▽1					
地震による損傷の防止	◎HAW 建家周辺地盤改良 (T21トレンチを含む)			9▽			30◇	▽1					
	◎HAW 建家耐震評価			9▽			30◇	▽1					
	◎HAW 設備耐震評価			9▽			30◇	▽1					
	○TVF 建家耐震評価			9▽			30◇	▽1					
	○TVF 設備耐震評価			9▽			30◇	▽1					
	○T21トレンチ耐震評価			9▽			30◇	▽1					
津波による損傷の防止	◎漂流物設定		▽2										
	◎HAW 津波防護対策方針		▽2										
	◎HAW 建家健全性評価(波力、余震重量)								14▽				
	○TVF 建家健全性評価(波力、余震重量)										21▽		
火災	○火災等による損傷防止の考え方										21▽		
溢水	○溢水による損傷の防止の考え方										21▽		
外部からの衝撃による損傷の防止	竜巻	○HAW 建家健全性評価(開口部を除く、設計飛来物の設定を含む)					23▽						
		○TVF 建家健全性評価(開口部を除く、設計飛来物の設定を含む)					23▽						
	森林火災	○HAW 建家健全性評価								14▽			
		○TVF 建家健全性評価								14▽			
	火山	○HAW 建家健全性評価								14▽			
		○TVF 建家健全性評価								14▽			
	外部火災	○HAW 建家健全性評価								14▽			
		○TVF 建家健全性評価								14▽			
制御室等	○制御室等の考え方										21▽		
重大事故対策対応	○HAW 事故対処の方法、設備及びその有効性評価(緊急安全対策を含む)										21▽		
	○TVF 事故対処の方法、設備及びその有効性評価(緊急安全対策を含む)										21▽		

▽面談、◇監視チーム会合