

2020～2022年度 運転計画線図

ユニット名	出力 (10 ³ kW)	2019年度												2020年度												2021年度												2022年度											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
美浜3号	826	[第25回]												未定(※1)																																			
高浜1号	826	[第27回]												未定(※1)																																			
高浜2号	826	[第27回]												未定(※1)																																			
高浜3号	870	[第24回] 1/6 (137)												未定(※2) 8/2 (143)												[385] 1/12 (80)												4/1(4/26)											
高浜4号	870	9/18 (137) [第22回] 2/1(2/26)												[248] 10/7 (127) [第23回] 2/10(3/8)												[420] 4/7 (80) [第24回]												6/25(7/20)											
大飯3号	1,180	4/11 (79) [第17回] 6/28(7/23) [314]												5/8 (69) [第18回] 7/15(8/11) [419]												9/8 (124) [第19回] 1/9(2/3)												[416] 3/2 (72) [第20回] 5/12(6/6)											
大飯4号	1,180	7/4 (74) [第16回] 9/15(10/10)												[406] 10/26 (76) [第17回] 1/9(2/3)												[416] 3/2 (118) [第18回]												6/27(7/22)											

()は総合負荷性能検査受検希望日

※1 東北地方太平洋沖地震の影響により運転再開の目処が立たないことから、2020年度以降の運転計画は「未定」とし、計画が決定次第届出を行う。

※2 高浜3号機で発生した蒸気発生器伝熱管損傷の復旧目処が判断できないため、特定重大事故等対応施設の経過措置期間満了日を踏まえ停止することとした8/2までの運転計画は「未定」とし、計画が決定次第届出を行う。