

令和2年9月29日
日本原子力研究開発機構

機構全体における許認可の優先度の見直しについて

機構全体の許認可の優先度については、令和2年2月7日に開催された第335回核燃料施設等の新規規制基準適合性に係る審査会合にて、考え方を説明し、以下のとおり最優先で進める事項と優先的に進める事項を示した。

今般、JRR-3とHTTRについては、審査がほぼ終了しつつあることから、今後、優先度を上げて審査していただきたい事項を以下に示す。

優先的に審査を進めていただきたい許認可事項

施設		令和2年2月7日に提示した優先度	今回見直した優先度
原科研	JRR-3	◎	ほぼ審査終了
	放射性廃棄物処理場	◎	◎
	STACY	○	◎
	Pu研究1棟	○	終了
	圧縮処理施設	○	終了
	保障措置技術開発試験室	○	終了
	TCA	印なし	○
核サ研	東海再処理施設	◎	◎
	廃水処理室	○	終了
	燃料製造機器試験室	○	○
大洗研	HTTR	◎	ほぼ審査終了
	常陽	○	◎
	廃棄物管理施設	○	◎
	JMTR	印なし	○
敦賀	もんじゅ	◎	◎
	ふげん	◎	◎
人形峠	ウラン濃縮原型プラント	○	○

◎：最優先で進める事項、○：優先的に進める事項

審査が終了した事項	○から◎に優先度を上げる事項	無印から○に優先度を上げる事項
-----------	----------------	-----------------