

2020年10月7日
九州電力株式会社

玄海3/4号及び川内1/2号 審査状況について

▽：ヒアリング

	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月
玄海3/4号 常設直流電源設備 設置工事 【設工認】		◇ 3/24 申請 ○4/21 審査会合 ▼4/7	▼5/11	▼6/18	▼7/9	▼7/29	▼8/12 ▼8/20	◇ 9/29 補正 【認可希望】10月上旬	
川内1号 特定重大事故等 対処施設設置工事 (変認) (内部溢水 B F) 【設工認】				◇ 6/18申請 ▼7/20 ▼7/8 ▼7/7	▼7/31		◇ 9/2 補正 【認可希望】10月上旬		
玄海3/4号 川内1/2号 有毒ガス防護対策 【保安規定】						◇ 8/31 申請 ▼9/16 ▼9/9	○10/1 審査会合 ▼10/5 【認可希望】10月中旬		