

1. 件名：「玄海原子力発電所及び川内原子力発電所に係る申請の現状に関する面談」
2. 日時：令和2年11月24日（火） 17時10分～17時30分
3. 場所：原子力規制庁 9階A会議室（※一部Web会議システムを利用）
4. 出席者（※一部TV会議システムによる出席）

原子力規制庁：

（新基準適合性審査チーム）

藤森安全管理調査官、関企画調査官、仲管理官補佐、御器谷管理官補佐

九州電力株式会社：原子力発電本部 原子力建設部長※ 他7名※

5. 自動文字起こし結果

別紙のとおり

※音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。

発言者による確認はしていません。

6. その他

提出資料：

- ・玄海原子力発電所及び川内原子力発電所に係る申請状況について

以上

時間	自動文字起こし結果
0:00:00	はい。
0:00:00	これらを説明させていただいてよろしいでしょうか。お願いします。
0:00:04	そう。
0:00:05	1点です。
0:00:07	それから九州電力原子力発電本部のカネコですけど、本日は弊社の玄海川内に係る申請状況について説明機会を設けていただきまして誠にありがとうございます。
0:00:20	前回ですね、8月20日に申請状況について説明しておりますので、本日は前回からの変更点を中心に説明資料、玄海原子力発電所及び川内原子力発電所に係る申請状況について、右上に、
0:00:35	2020年11月24日と書かれております資料について説明したいと考えております。よろしくお願いします。
0:00:44	じゃあ早速ではございますが、説明に移らせていただきます。
0:00:48	はい、九州電力の平野と申します。鎮静状況について説明させていただきます。
0:00:56	まず今回ですけれども、工程表の形でですね、申請状況のほう資料
0:01:03	続いております。
0:01:04	それではまず1番目からです。設置許可の1番目でございます。限界で34号使用済み燃料乾式貯蔵施設の方、設置工事についてでございます。こちらにつきましてはですね、前回から変更ございません。
0:01:21	伊方3のですね設置許可を得まして、補正をし、審査を公募していただいておりますのでございます。
0:01:32	続きまして、あと設置許可については1件のみでございます。
0:01:37	続きまして、設工認ね移ります。
0:01:41	設工認の1番目、蒸気発生器玄海3号蒸気発生器保管庫共用化及び保管物変更工事、それからその下2番目のですね玄海3号を原子炉秒間いて上部ふた取替高知
0:01:57	こちらの二つにつきましてはですねセットで審査の方進めていただいております。こちらにつきましてもですね前回の説明内容からですね、こう上がってございません。
0:02:11	続きまして、設工認の三番目でございます。玄海で4号を使用済み燃料運搬用容器へ設置校地についてでございます。こちらにつきましてはですね、前回1月下旬に申請としておりましたが、

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:02:29	8月28日ですね、申請させていただきましたので、実績反映をしておるところでございます。人間の規模につきましてはですね、12月末ということで前回から変更してございません。
0:02:43	続きまして、4番目になります。限界へ34号もですね、日緊急時対策等の設置工事程度でございます。こちらにつきましてはですね前回9月上旬申請予定としておりましたが、
0:03:01	実績を踏まえて実績を反映して9月10日申請ということで記載を変更させていただいております。人規模につきましてはですね、4月から控除希望しておりますので、3月下旬ということで全体の記載からですね認可基本自体変更してございません。
0:03:22	続きまして設工認の5番目でございます。0玄海34号機海水ポンプ取替工事、認定でございます。こちらについてはですね、前回と資料だっ準備中へ申請は準備中ということで記載しておりましたが、
0:03:41	今回ですね、具体的な審査、両方を入れております。1月ですね中旬トン申請にかけ規模がですね、ナカⅡですね中旬という形で今回記載させていただいております。
0:03:59	こちらですね玄海3号機、16回定検へがん2022年の検知が少ないから脚それぞれますけれども、こちらのタイミングでですね取替の工事を実施したいと思っておりますので、7月中旬の2-5図として、例えばございます。
0:04:19	続きまして、
0:04:22	6番目ですね、玄海34号機で特定重大事故法対象施設の設置工事、こちらエンジンの有毒ガスの午後のバックフィット対応でございますが、こちらにつきましては、今回初めて計上させていただくものでございます。
0:04:40	内容につきましてはですね、仙台のですね。
0:04:45	全体での特重の有毒ガスですねバックフィットの内容ですね、同じ内容になっております。第3台のですね、審査の実績等を踏まえてですね、申請をですね、11月エンドに申請して、民間の方ですね2月の検討の場にですね、2月の
0:05:05	その後ですね、いただこうと思っておりますのでございます。
0:05:10	続きまして、設工認の7番目になります。
0:05:15	こちら廃棄物搬出設備のですね設置構成でございます。こちらにつきましてはですね今年10月にですね、設置許可をいただきましたものでございます。次のステップに入りまして、設工認のほうですね、計画しております。

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:05:32	震災につきましてはですね、来年1月の下旬、それから認可につきましてはですね審査期間約6ヶ月と5想定いたしまして、／なかつブルー月上旬ぐらいにですね日刊のほうをいただきたいと思っておりますのでございます。
0:05:49	こちらにつきましてはですね、2025年度もですね竣工に向けて、計画的な工事を引くのが必要がございますので、7月上旬のですね、負荷を希望するところでございます。
0:06:04	はい、続きまして8番目、玄海34号するから仙台一井を御エネルギーアークの対策工事を維持の部分でございます。こちらですね、前回の修正のカーブ前回の資料からですね変更ございません。
0:06:22	8月15日申請た11月13日に負荷をいただきたいと思っておりますのでございます。
0:06:30	続きまして、9番目ですね、玄海34号、それから川内12号のですね、燃料会費項についてでございます。
0:06:42	前回資料ではですね、こちら、10月中旬申請ブッシュとりましたが、今回12月中旬申請に見直しておりますのでございます。遠慮浮か降雪のほう、診察状況、それから進行プラント状況等を踏まえましてですね。
0:07:02	12月中旬申請、それから認可規模がですね、6月中旬認可という形にしておりますのでございます。
0:07:17	続きまして、設工認のほうを10番目限界34号それから川内1号、火災防護に係るですね、審査、審査基準のですね、一部改正a対応でございます。
0:07:31	来
0:07:32	じゃあについてはですね、前回は準備中という記載をしておりましたが、今回申請時期で文化基本事業ですね入れさせていただいております。2021年3月下旬申請ですね、2011年9月減収にですね、認可をいただきたいと思っております。
0:07:57	はい。
0:07:58	以上がですね設工認の計画でございます。
0:08:07	続きまして、保安規定上の方向け6に移らせていただきます。まず保安規定の一番限界提出済みな情報画像を設備で貯蔵能力変更工事、こちらリラッキングのほう工事でございます。
0:08:24	こちらですね全会計8月下旬申請としておりましたの実績を踏まえまして8月31日申請と記載を変更させていただいております。認可希望日は12月中旬ということで特に変更はございません。

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:08:42	こちらにつきましてははですねラッキングを行うですね、脱気もですね使用承認までにですね、認可をいただきたいと思っております、2月中旬までにですね認可をいただければというかなと思っておりますでございます。
0:09:01	実機の2月12月リミットという形になっております。
0:09:06	はい。
0:09:08	続きまして、保安規定の、もう2番目ですね、放射性廃棄物でない廃棄物、NRの法適用ということで、原価での審査日程になっております。こちらですね新規の件名でございます。
0:09:24	内につきましてはもうすでに他電力さんのほうですね、申請されてるってなるのですね、運用について、当社玄海でもですね、越境するという形で考えております。申請時期につきましてははですね、12月中旬申請それから認可希望時期につきましてははですね。
0:09:42	3月中旬という形で希望いたしてるところでございます。
0:09:50	続きまして保安規定の三番目でございます。こちら玄海ですね、蒸気発生器ANA保管ポンドですね保管対象物の変更及び共有化の伝播規定でございます。
0:10:04	こちらですね設工認の一番2番ですね、
0:10:09	原子炉容器の上蓋取替工事それから
0:10:13	蒸気発生器保管等の許可及び他部署の変更工事挙げておりましたけれども、こちらのみ関わるですね、保安規定のですね、新鮮になってございます。
0:10:23	申請地金につきましてははですね、2021年のですね、2月中旬に申請、それから認可希望はですね、2021年度ですね、5月の上旬に移行挙動をしております。
0:10:40	こちらはぎみとにつきましてははですね蒸気発生器保管等のですね。新米事業者検査終了までにですね、2022年度までにですね、保安規定の認可をいただければと思っております。手話でございます。
0:10:57	以上がですね、保安規定の計画になってございます。続きまして、最後になりますけれども廃止措置計画になってございます。一番玄海地方のですね、検査制度を見直しについてでございます。
0:11:16	こちらですね、前回9月上旬申請としておったところですよ。
0:11:23	はい。
0:11:24	実績を踏まえて9月の8日として申請実績を入れたところでございます。
0:11:31	はい。

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:11:36	はい、それから廃止措置計画の 2 番ですね、最後になります。限界H5 期のですね、性能維持施設の変更でございましてシューズ面ではですね、若干経営施設をですね、削除についてでございます。
0:11:54	こちら前回もですね準備中という記載をしておりましたが、こちらについてもですね引き続き準備中ということで自治体のさしていただいているところでございます。
0:12:06	はい、副市長がですね、KK/今回のですねヒアリングの内容になってございます。
0:12:16	はい。
0:12:17	ナカでされてございます。
0:12:36	成果のまず後任の方バーン
0:12:41	詳しいポンプ取りかえ工事ですけども白に括弧変位についてある。
0:12:48	ですけど、これも
0:12:51	元ネタがあるんでしょうか、ちょっと確認させてください。
0:13:06	結果どう九州電力の金子でございますと玄海 34 のIPポンプ取替工事につきましてはですね、新規制基準号が施行されます前の
0:13:20	2012 年の 5 月に認可を受けてございまして、今回兼任でですね、新規性基準を反映した申請を計画した。
0:13:31	はい。以上です。
0:13:33	はい、了解閉まら規制庁関です了解しました。
0:13:40	そして、
0:13:42	そうしましたら、次に術氷の 9 番、燃料体設工認ですけども、これ具体的な中身をちょっと教えてください。
0:14:03	具体的中身というのは、接客変更があるのかないのかとかそういうから低レベルぐらいのところください。軽視できてる 10 局のタゾエでございます。こちらについては特に系統設計の変更等を引いたところではございませんので、
0:14:21	系統間違っていた時に 6000 もの。
0:14:26	改定が行われたことに伴いまして、燃料等の設計に設計認可どう系と工事計画認可が設計及び工事計画
0:14:36	もうちょっと仮設構に統合されたといったことによりまして、傾動原子炉設置者から受ける生成することに至ったということに伴いまして今回申請するものでございます。
0:14:48	以上になります。海外規制庁関です。具体的には業者の燃料をについて医師、
0:14:58	設計は変更せずに、

※ 1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。

発言者による確認はしていません。

※ 2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:15:03	認可をとろうとそういうことでよろしいですか。
0:15:08	需要電力がタゾエその通りでございます。はい、規制庁堰その他
0:15:17	MOX燃料たいとかそういうものは出ますか全部ウラン燃料体でいいですか。
0:15:28	九州電力がタゾエG燃料だけになります。それでは社B社で負担ってことでいいですね。
0:15:40	はい。
0:15:41	切り詰める決めるタゾエ決算通りでございますが、I/変わりました。
0:15:48	規制庁設計から以上です。
0:16:05	規制庁フジモリですけど。
0:16:07	一つ質問ですけど、保安規定の
0:16:10	2番のONRの適用について、
0:16:15	これは対象ゴールは全部ですか。
0:16:25	そっからまた九州電力平間でございますので、対象号炉、玄海の1号機から4号機でございます。
0:16:35	はい、わかりました。
0:16:43	規制庁のミキヤ錯綜するところNRで第1弁と第2年両方にいってことですかね。
0:16:52	はい。
0:16:53	20年度の検査です。はい、はいと第2編の盤来てるもんエコモ水位ナカといいます、以上です。
0:17:11	規制庁フジモリですけど。
0:17:13	最初の設置許可の乾式キャスクについて。
0:17:18	1月変動なってますけど。
0:17:21	これ今の状況からすると思う現実的じゃないですよ。
0:17:26	まだ説明全部終わってないですし、
0:17:30	次が12月に会合を予定してますけど。
0:17:35	そこですべてコメント回答あると思わないですし、
0:17:41	1月エンドはちょっと現実的ではないというのだけはちょっと申し上げておきます。
0:17:48	はい、九州電力のヒラノでございます。ちょっとコメント回答が残ってる状況は承知しておるところですが、我々手術面でもちょっと対策についてはですね、リラッキングとですね、この乾式貯蔵投稿日本場所で行っておるところでございます、

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:18:07	リラッキングにつきましてはですねマスコミまでいただいているところなので、乾式貯蔵管理につきましてもですね、速やかに設置許可のほうをちょっといただきたいなと思ってるところで規模 1 月。
0:18:24	というふうにかかしていただいているところでございます。
0:18:38	規制庁ナカです。はい、ではこちらからのコメント等ありましたから何か追加で説明等ありますか。
0:18:52	はい。特にこちらからはございません。
0:18:55	規制庁ナカですわかりました。ではこれで九州電力の基準に係るベンダー終わりにします。ありがとうございました。ありがとうございました。

- ※ 1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※ 2 時間は会議開始からの経過時間を示します。