

1. 件名：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の許認可審査対応スケジュールに関するヒアリング

2. 日時：令和2年12月2日（水）14時30分～15時00分

3. 場所：

(1) 原子力規制庁10階南会議室※

(2) 日本原子力研究開発機構※

※：本ヒアリングは、テレビ会議にて実施

4. 出席者

(1) 原子力規制庁

原子力規制部 研究炉等審査部門

戸ヶ崎安全規制調整官、加藤安全審査官、塩川上席安全審査官

(2) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

安全・核セキュリティ推進室 担当 3名

5. 議事要旨

(1) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「原子力機構」という。）から令和2年11月30日現在の試験研究炉等原子炉に係る許認可審査対応スケジュールについて、配付資料に基づき説明があり、今後の補正の予定時期、許認可期限の変更理由等について説明を受けた。

(2) 上記（1）について、原子力規制庁から以下の内容を伝えた。

- ・ 許認可期限については、その期限に認可が必要な理由、検査時期、工事工程、製作等の関係を具体的に示し、出来るだけ正確な期限を示すこと。

(3) 原子力機構から、上記（2）について対応する旨の回答があった。

6. 配付資料

資料1 許認可対応スケジュール（令和2年11月30日現在）