

1. 件 名：女川原子力発電所原子炉設置許可に係る工事計画変更届出に関する  
面談

2. 日 時：令和2年11月30日 13時30分～13時40分

3. 場 所：原子力規制庁 8階A会議室（一部TV会議システムを利用）

4. 出席者：（※ TV会議システムによる出席）

原子力規制庁：

原子力規制部審査グループ 実用炉審査部門

止野上席安全審査官、角谷管理官補佐、土居安全審査専門職

東北電力株式会社：

原子力本部 原子力部 課長、他4名※

## 5. 要 旨

（1）東北電力株式会社から、令和2年11月30日付けで提出のあった女川原子力発電所原子炉設置許可に係る工事計画変更届出について、サプレッションプール水貯蔵タンクを設置しなくとも安全上問題なく対応が可能であるため、設置時期を変更する旨の説明があった。

（2）これに対し、原子力規制庁は、引き続き適切に対応するよう求めた。

（3）東北電力より、（2）について了解した旨の回答があった。

## 6. その他

提出資料：

なし

以上