

2021年度 訓練スケジュールについて

2021年度における成立性確認訓練、大規模損壊及びAPC等時の確認訓練スケジュールは、以下のとおり。

なお、本スケジュールは、現時点における当社希望を示したものであり、今後変更となる可能性があります。

1. 成立性の確認訓練日程

(1) 川内

- ・全交流動力電源喪失（RCP シール LOCA が発生する場合）
2号機主体：2021年12月15日～12月17日
- ・雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破損）
1号機主体：2021年12月7日～12月9日

(2) 玄海

- ・全交流動力電源喪失（RCP シール LOCA が発生する場合）
4号機主体：2021年11月24日～11月26日
- ・雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧破損）
3号機主体：2021年12月21日～12月23日

(3) 訓練実施可能期間

- 川内：2021年12月初旬～12月下旬、2022年1月下旬～2月中旬
- 玄海：2021年11月下旬～2021年12月下旬（現計画より変更できない。）

2. 大規模損壊の確認訓練及びAPC等時の確認訓練日程

(1) 川内

- ・大規模損壊の確認訓練：2021年9月
- ・APC等時の確認訓練：第一四半期

(2) 玄海

- ・大規模損壊の確認訓練：2022年1月

(3) 訓練実施可能期間

- ・川内：大規模損壊の確認訓練 2021年9月上旬～2021年10月上旬
APC等時の確認訓練 第一四半期に加えて第二四半期
- ・玄海：大規模損壊の確認訓練 2022年1月初旬～2022年1月中旬

3. 次回定期事業者検査の予定（2021年1月29日届出）

(1) 川内

- ・1号機第26回：2021年10月17日～12月24日
- ・2号機第25回：2022年2月21日～4月28日

(2) 玄海

- ・3号機第16回：2022年1月21日～5月11日
- ・4号機第14回：2022年4月30日～8月29日

以上