

1. 件名：公益財団法人核物質管理センター 六ヶ所保障措置センターの
原子力事業所災害対策支援拠点の代替地の整備時期について

2. 日時：令和3年3月2日 17:00～17:30

3. 場所：原子力規制庁3階 室内会議卓

4. 出席者

原子力規制庁 緊急事案対策室

児玉企画調整官

(以下、テレビ会議システムによる出席)

原子力規制庁 緊急事案対策室

宮地防災専門官、芦田防災専門職

公益財団法人核物質管理センター

六ヶ所保障措置センター安全管理 課長 他1名

5. 要旨

公益財団法人核物質管理センターの六ヶ所保障措置センターから、原子力事業者防災業務計画に記載の原子力事業所災害対策支援拠点の代替地の整備時期延長に関する説明があった。

原子力規制庁から、土地所有の日本原子燃料株式会社と原子力事業所災害対策支援拠点に関して再度調整を実施し、適切な時期に対処できるように調整するように求めた。

公益財団法人核物質管理センターから、本日の面談を踏まえ日本原子燃料株式会社と再度調整を実施し、取りまとめた後に報告するとの説明があった。

6. その他

配布資料：

資料1 「原子力事業所災害対策支援拠点の代替地の整備時期について
(六ヶ所保障措置センター)」