

1. 件名：日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所 原子炉施設（JRR-3）における使用前検査スケジュールに関する面談

2. 日時：令和3年11月10日 10時30分～11時00分

3. 場所：原子力規制庁2階会議室（TV会議システムを利用）

4. 出席者

原子力規制庁 原子力規制部

検査グループ 専門検査部門

松本主任原子力専門検査官、小野原子力専門検査官

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

原子力科学研究所 JRR-3管理課 技術副主幹 他4名

5. 要旨

○国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「JAEA」という。）

よりJRR-3における反応度制御盤の一部更新に係る使用前検査のスケジュールについて、資料に基づき以下の説明があった。

- ・同年5月9日から供用運転を開始したいと考えていることから、令和4年4月11日～15日の間で使用前検査を受検したい。
- ・使用前検査受検後には、定期事業者検査を実施し、その後実験装置の調整を行い、令和4年5月9日から供用運転を予定している。このことから、施設利用者に多大な影響を与えないために使用前検査合格証の即日交付を希望する。

○原子力規制庁から、下記の事項を伝えた。

- ・使用前検査合格証の即日交付については、交付理由を踏まえて検討する。ただし、交付理由については、使用前検査受検後直ちに原子炉の運転が必要となる理由を書面に明記すること。
- ・当該書面については、準備中の使用前検査申請書記載事項変更届と併せて届け出ること。

○JAEAからは了解した旨の回答があった。

6. その他

資料1：反応度制御盤の一部更新 事業者検査要領書（案）

資料 2 : 反応度制御盤の一部更新に係る使用前検査スケジュール (案)

資料 3 : JRR-3 原子炉施設に係る使用前検査合格証の即日交付のお願い