

使用前検査・使用前確認検査工程 (2021.11.29)

【NRA殿検査工程 (11/16NRA殿にご提示)】

班体制		11月													
		15月	16火	17水	18木	19金	20土	21日	22月	23火	24水	25木	26金	27土	28日
A班	AM			建物	建物	建物						建物	建物		
	PM		建物	建物	建物	建物					建物	建物	建物		
B班	AM			QA/QMS	QA/QMS	QA/QMS						QA/QMS	QA/QMS (RCA確認)		
	PM		QA/QMS	QA/QMS	QA/QMS	QA/QMS					QA/QMS	QA/QMS	QA/QMS (RCA確認)		

班体制		11月							12月									
		29月	30火	1水	2木	3金	4土	5日	6月	7火	8水	9木	10金	11土	12日	13月	14火	...
A班	AM			建物	建物	建物					QA/QMS (使用前QA)	QA/QMS (3号検査)	性能検査					
	PM		建物	建物	建物	建物				QA/QMS (使用前QA)	QA/QMS (3号検査)	QA/QMS (3号検査)	性能検査 (記録確認)					NRA殿による記録確認
B班	AM										QA/QMS (3号検査)	QA/QMS (3号検査)						
	PM									QA/QMS (3号検査)	QA/QMS (3号検査)							



【NRA殿検査工程】

- 変更点①：11/16週の建物検査実績を反映し、12/7に建物検査を追加 (12/9にQA/QMSを移動)
- 変更点②：大東首席検査官殿のコメントを反映し、11/30週にウォークダウン,QA/QMS確認を追加

班体制		11月							12月									
		29月	30火	1水	2木	3金	4土	5日	6月	7火	8水	9木	10金	11土	12日	13月	14火	...
A班	AM			建物	建物	建物				①	QA/QMS (使用前QA)	QA/QMS (3号検査)	性能検査					
	PM		建物	建物	建物	建物				建物	QA/QMS (使用前QA)	QA/QMS (3号検査)	QA/QMS (3号検査)	性能検査 (記録確認)				NRA殿による記録確認
B班	AM										QA/QMS (3号検査)	QA/QMS (3号検査)						
	PM		②	※適宜、QA/QMSの確認、ウォークダウンを実施							QA/QMS (3号検査)	QA/QMS (3号検査)	QA/QMS (3号検査)	①				