

使用前検査・使用前確認検査工程

2021.12.6



〔 検査工程（11/26NRA殿提示工程） 〕

		11月		12月												
		29月	30火	1水	2木	3金	4土	5日	6月	7火	8水	9木	10金	11土	12日	
A班	AM			建物	建物	建物					QA/QMS (使用前QA)	QA/QMS (3号検査)	性能検査			
	PM		建物	建物	建物	建物				建物	QA/QMS (使用前QA)	QA/QMS (3号検査)	性能検査 (記録確認)			
B班	AM		※ 適宜、QA/QMSの確認、ウォークダウンを実施									QA/QMS (3号検査)	QA/QMS (3号検査)			
	PM										QA/QMS (3号検査)	QA/QMS (3号検査)	QA/QMS (3号検査)			

〔 軽微変更を考慮した検査工程 〕

		11月		12月												
		29月	30火	1水	2木	3金	4土	5日	6月	7火	8水	9木	10金	11土	12日	
		▼ 資料送付		▼ 面談			▼ 軽微変更									
A班	AM			建物	建物	建物					NRA殿による記録確認					
	PM		建物	建物	建物	建物					※ 適宜、ウォークダウンを実施					
B班	AM		※ 適宜、QA/QMSの確認、ウォークダウンを実施													
	PM															

		12月													
		13月	14火	15水	16木	17金	18土	19日	20月	21火	22水	23木	24金	25土	26日
		▼ NRA要領書改訂完了													
A班	AM		QA/QMS (使用前QA)	QA/QMS (3号検査)	QA/QMS (3号検査)	性能検査 (記録確認)									
	PM	建物	QA/QMS (3号検査)	QA/QMS (3号検査)	性能検査										
B班	AM		QA/QMS (3号検査)	QA/QMS (3号検査)	性能検査 (記録確認)										
	PM		QA/QMS (3号検査)	QA/QMS (3号検査)	性能検査										

NRA殿による記録確認

※ 適宜、ウォークダウンを実施