

- 性能検査の実施日については、加工班との軽微変更に関する調整結果を踏まえて判断が必要となるため、現時点では確定することが難しい。このため、使用前検査申請書の変更届の期限を12/24から延期する方向で設定予定。
- 12/23までに性能検査実施日を想定し、使用前確認申請書と使用前検査申請書の変更届を提出予定。

		12月											
		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
		▼不適合処置結果送付	▽面談※1 ▼軽微変更(案)送付		(▽面談※2)変更届提出	▼軽微変更提出 ◆軽微変更対象の再検査	調整中						
A班	AM			記録確認	記録確認	記録確認		加工班との調整結果 踏まえ設定予定 (3号検査) (記録確認)					
	PM		記録確認	記録確認	記録確認	記録確認							
B班	AM			記録確認 (3号検査)	記録確認 (3号検査)	記録確認 (3号検査)							
	PM		記録確認 (3号検査)	記録確認 (3号検査)	記録確認 (3号検査)	記録確認 (3号検査)							

※1 水平展開結果の最終報告、不適合処置結果の説明（加工班と調整中）
 ※2 軽微変更内容の説明（今後、加工班と調整要）