

1. 件 名：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構核燃料サイクル工学研究所の緊急時対策支援システムに伝送する情報について

2. 日 時：令和3年11月25日 10：30～10：50

3. 場 所：原子力規制庁3階 室内会議卓

4. 出席者

原子力規制庁 緊急事案対策室

宮地防災専門官

(以下、テレビ会議システムによる出席)

蔦澤専門職

日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所

再処理廃止措置技術開発センター 技術部 技術管理課長 他18名

5. 要 旨

日本原子力研究開発機構から、核燃料サイクル工学研究所における緊急時対策支援システムへの伝送開始スケジュールについて、11月14日の面談時における原子力規制庁からの指摘を踏まえたスケジュールの変更について説明があった。(資料1)

原子力規制庁から、今回示されたスケジュールに沿って工事を行うよう伝えた。

日本原子力研究開発機構から、今回検討したスケジュールに沿って工事を進める旨の回答があった。

6. その他

配布資料：

資料1 核燃料サイクル工学研究所 ERSS整備・伝送計画の見直し

(日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所)